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RESUMEN 
 
El Sistema Informático para la Gestión de Proyectos de Inversión, es una herramienta de 
apoyo principalmente para el departamento de Planeamiento, ya que su principal objetivo es 
facilitar la creación de proyectos por parte de docentes investigadores, proporcionar un 
seguimiento de control y generar reportes de los proyectos existentes basándose en una matriz 
de marco lógico los mismos que abarca las diferentes actividades, para el desarrollo de la 
interfaz del sistema informático se utilizó una guía Metodológica SENPLADES, contando 
con una información de los proyectos existentes en el departamento de Planeamiento de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi, la información que abarca se encuentra almacenada en la 
base de datos SQL Server, y para la programación se manipuló el lenguaje Visual Basic.Net., 
además para el ingreso al sistema los diferentes usuarios contaran con un usuario y 
contraseña, ya que de esta manera podrán acceder a la búsqueda requerida, y conocer las 
funcionalidades que éste ofrece tales como: información de proyectos, registros de 
departamentos y usuarios, crear proyectos, realizar seguimientos y generar reportes. Para 
realizar el seguimiento se opta con un valor del presupuesto ya que el mismo nace al crear el 
proyecto, generando un monto por cada uno de los componentes existentes dentro del mismo. 
Un aspecto importante del sistema informático es que los beneficiarios de los proyectos 
pueden aprobar o rechazar el proyecto enviado por docentes investigadores y de esta manera 
dar continuidad a la labor. 
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The Computer System for the Management of Investment Projects, is a support tool mainly 
for the Planning Department, since its main objective is to facilitate the creation of projects by 
research professors, provide a control follow-up and generate reports of the existing projects 
based on a logical framework matrix that covers the different activities, for the development 
of the computer system interface, a SENPLADES Methodological Guide was used, with 
information on the existing projects in the Planning Department of the Cotopaxi Technical 
University, the information that covers is stored in the SQL Server database, and for the 
programming the Visual Basic.Net language was manipulated, also to the enter to the system 
the different users will have a username and password, since by this way they will be able to 
access the required searching, and know the features that it offers such as: project 
information, departments and users records, create projects, track and generate reports. To 
carry out the follow-up, a budget value is chosen since it is created when the project is 
created, generating an amount for each one of the existing components within it. An important 
aspect of the computer system is that the beneficiaries of the projects can approve or reject the 
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1.9 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 




1.10 SUB LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA:  
Ciencias Informáticas para la modelación de Sistemas de Información a través de desarrollo 
de software. 
2 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA 
2.1 TITULO DE LA PROPUESTA 
Sistema para la gestión de información de proyectos del departamento de planeamiento de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi. 
2.2 TIPO DE PROPUESTA 
Multipropósito: Desarrollo de un software que permita automatizar la gestión de proyectos 
del Departamento de Planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi, el cual permitirá 
gestionar el proceso de cada uno de los componentes. 
Alcance: Cabe recalcar que la gestión de proyectos del departamento de Planeamiento cuenta 
con un proceso extenso, por lo cual se pudo definir la realización del seguimiento de 
proyectos de inversión.  
2.3 AREA DEL CONOCIMIENTO 
ÁREA: CIENCIA 
SUB ÁREA: INFORMÁTICA  
2.4 SINOPSIS DE LA PROPUESTA TECNOLÒGICA 
La presente propuesta tecnológica pretende visualizar el proceso de cumplimiento de  los 
proyectos tomando en cuenta el tiempo de ejecución, presupuesto y porcentaje de avances, 
además ayudara a ejecutar un seguimiento constante interno de todos los proyectos físicos que 
sean ingresados teniendo en cuenta que el proyecto debe estar claramente justificado para que 
y como será ejecutado el mismo ya que se le asigna un valor presupuestario que pertenece al 
estado por lo cual debe de estar totalmente claro. 
Por otra parte debe existir un detalle de acuerdo al cumplimiento del proyecto ya que este se 
encuentra divido por etapas y que las mismas deben ser ingresadas con un presupuesto interno 
del total asignado. 
2.5 OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE ACCIÓN  
2.5.1 Objeto de estudio  
Proceso para la gestión de planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi  
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2.5.2 Campo de acción   
Sistema informático para agilizar el trabajo de gestión de proyectos. 
2.6 SITUACIÓN PROBLÉMICA Y PROBLEMA 
2.6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La Gerencia moderna de proyectos a nivel mundial busca que se obtenga el producto o 
servicio requerido y se cumpla con las restricciones del alcance, tiempo y costo, con los 
requerimientos de calidad planteados al inicio y que además el producto o servicio satisfaga 
las expectativas de los clientes. [1] Debido a que se carece de una metodología y unas 
herramientas definidas, para la administración y ejecución de proyectos, su manejo depende 
más de la habilidad y conocimiento del Gestor que lidera la iniciativa. 
A nivel del Ecuador tampoco se cuenta con herramientas que permitan reportar el avance y 
estado del proyecto con soportes objetivos, se comuniquen los riesgos y su forma de 
mitigarlos, se controlen los cambios, se consolide y unifique el acervo de procesos de la 
organización, se documente la información del proyecto, así como las lecciones aprendidas 
para que en proyectos futuros no se vuelvan a cometer los mismos errores o se tomen las 
buenas experiencias vividas y se implementen en proyectos por desarrollar. [1] 
A nivel de la provincia de Cotopaxi, no posee el reto de desarrollar e implementar proyectos 
encaminados al cumplimiento de desarrollo del plan estratégico y de los objetivos 
organizacionales, es decir; que manejen reportes de un trabajo bien realizado en un 
determinado tiempo cumpliendo con lo planteado al comienzo. [1] 
La primicia de la investigación a realizar de este problema en la Universidad Técnica de 
Cotopaxi, es por la falta de precisión al conocer el tiempo que se demora un proyecto en 
realizar y la verificación de cumplimiento de la misma o a su vez conocer el estado en el que 
se encuentra dicho proyecto por lo cual se les facilitara de gran manera a los miembros del 
departamento de planeamiento para comprobar el rendimiento de cada uno de los miembros al 
realizar sus tareas. 
2.6.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo contribuir con el proceso de la  gestión de proyectos en el departamento de 
planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi, donde existe la imprecisión al conocer 
el tiempo de ejecución y avance recorrido durante lo planteado de la actividad y la 




Con el desarrollo de un sistema informático para la gestión de los proyectos a partir de los 
requerimientos y metodología adecuada en el departamento de Planeamiento de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi, se podrá gestionar la información eficientemente y conocer 
el estado de ejecución de las actividades planificadas.   
2.8 OBJETIVOS 
2.8.1 Objetivo General 
Desarrollar un sistema informático para la gestión de información de proyectos del 
departamento de planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi, mediante la 
metodología de desarrollo ágil Scrum. 
2.8.2 Objetivos Específicos 
 Elaborar descriptivamente el marco teórico mediante la revisión bibliográfica 
permitiendo así obtener bases teóricas para la investigación. 
 Identificar los requisitos del sistema a partir de las técnicas de recolección de datos 
para obtener información relevante para el análisis y diseño del sistema. 
 Emplear la metodología de desarrollo ágil Scrum para la modelación del sistema 
informático gestión de información de Proyectos del Departamento de Planeamiento. 
 Realizar un análisis del impacto económico, tecnológico y social en el contexto 




2.9 ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 
Tabla 1: Relación a los objetivos 
OBJETIVO ACTIVIDAD 
(TAREAS) 




Objetivo 1 Recolección de datos Elaboración del marco 
teórico 
Se refleja en el 
documento. 
Objetivo 2 Recolección de 
información sobre los 
contenidos. 
Selección de los 
contenidos del sistema de 
gestión. 
Se refleja en el 
sistema de gestión de 
proyectos. 
Objetivo 3 Utilización de la 
metodología en el 
sistema. 
Desarrollo del sistema de 
gestión de proyectos con 
respectivas 
funcionalidades.  
Se refleja en el 
sistema de gestión de 
proyectos. 
Objetivo 4 Análisis del impacto 
económico, 
tecnológico y social. 
Elaboración del impacto( 
Técnicos, sociales, 
ambientales o económicos) 
Se refleja en el 
documento.  
Fuente: Las investigadoras 
3. MARCO TEÓRICO  
3.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
Se expone brevemente una serie de trabajos revisados sobre, diseño de modelos de gestión de 
administración de proyectos.  
También se desarrolló un modelo gestión para la optimización de procesos para el 
departamento de administración y finanzas de la empresa MULSERSA, C.A., con la finalidad 
de reducir los tiempos de trabajo y eliminar la duplicidad de tareas, eliminando así los 
reproceso. [1] 
Diseño un modelo de gestión para el control de los recursos empleados en el proyecto de 
fabricación de los intercambiadores de calor de la empresa SIDETUR, C.A, con el fin de 
administrar y planificar de manera eficiente y efectiva todos los recursos tanto humanos como 
materiales del proyecto. 
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En 2008 se diseñó un modelo para la administración y control de proyectos para la empresa 
SICAD, C.A., con el objeto de ofrecer una herramienta que permitiera cuantificar y medir el 
avance de los proyectos ejecutados por la empresa en un momento dado. 
El diseño del modelo de gestión para la administración y control de proyectos propuesto, tiene 
mucha similitud con los modelos anteriormente expuestos, en cuanto al área de aplicación y a 
la naturaleza del trabajo, el cual será desarrollado para el sector energético. El valor agregado 
del mismo lo constituye que será desarrollado en base a la metodología de la Guía de 
fundamentos PMBOK de (PMI) Project Management Institute. El cual es un estándar 
altamente reconocido en materia de administración y control de proyectos.  
3.1.1 La Planificación Operativa y Estratégica 
Después de haber realizado las investigaciones pertinentes se pudo encontrar varios trabajos 
con temáticas similares, entre los cuales se detalla los siguientes:  
La aplicación de la ejecución presupuestaria, está encaminada al cumplimiento de metas y 
objetivos; trazados en la planificación operativa y estratégica, pues esta debe ser oportuna, 
para no entorpecer el desarrollo institucional, y mejorar los servicios de la empresa para sus 
clientes. [2] 
La evaluación es una pieza sustancial en el proceso presupuestario, porque a través de esta se 
puede apreciar los movimientos del presupuesto, y hacer ajustes cuando sean necesarios, pues 
como sabemos el presupuesto; no es una camisa de fuerza y puede ser susceptible de cambios 
por factores políticos y económicos, y el establecer saldos es necesario porque al final de año 
fiscal existen residuos, que se los pueden utilizar en el próximo ejercicio fiscal. 
3.2 SISTEMA GESTIÓN  
La era moderna en gerencia de proyectos inicio con el desarrollo una representación gráfica 
del tiempo basada en barras, útil para controlar el trabajo y registrar el avance de tareas. [2] 
En los años 60 surgen los conceptos de: Ciclo de Vida del Proyecto, Estructura Desagregada 
del Proyecto y Estructura Desagregada del Trabajo, las técnicas que se estaban utilizando para 
gestionar obras de edificación o construcción en general, proyectos de carácter único, se 
empezaron a utilizar en las fábricas con elementos no constructivos o producidos en serie, 




Las diferentes formas de realizar una gestión de procesos la cual surge como un enfoque que 
centra la atención sobre las actividades de la organización, para optimizarlas, como 
metodología para mejorar el rendimiento, concentrándose en el diseño disciplinado y 
cuidadosa ejecución de todos los procesos de una organización, constituyéndose con fuerza 
como una alternativa exitosa para la obtención de resultados cada vez mejores. 
3.2.1 Gestión de Proyectos 
La gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el 
control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. La naturaleza 
temporal de los proyectos se contrapone con las operaciones normales de cualquier 
organización, las cuales son actividades funcionales repetitivas, permanentes o 
semipermanentes que hacen a los productos o al servicio. En la práctica, la gestión de estos 
dos sistemas suelen ser muy distintos, y requieren el desarrollo de habilidades técnicas y 
gestión de estrategias diferentes. [3] 
El primer desafío para la gestión de proyectos es alcanzar la meta del proyecto, y los objetivos 
dentro de las limitantes conocidas. Las limitantes o restricciones primarias son el alcance, el 
tiempo, la calidad y el presupuesto. El desafío secundario, y el más ambicioso de todos, es 
optimizar la asignación de recursos de las entradas necesarias e integrarlas para alcanzar los 
objetivos predefinidos. [3] 
Existen muchos más limitantes que dependen de la naturaleza del proyecto, de seguridad, 
relacionadas con el medio ambiente, relacionados con la oportunidad de negocio y otras 
muchas de tipo estratégico de compañía. 
La gestión de procesos pueden identificarse y encargarse de numerosos procesos 
interrelacionados, analizar y seguir coherentemente el desarrollo de los mismos, así como 
obtener la mejora continua de los resultados por medio de la erradicación de errores y 
procesos redundantes en las diferentes funciones de la organización. Según Ponjuán “un 
proceso puede definirse como un símbolo de actividad. [3] Quiere decir que todo proceso 
implica una actividad, una transferencia, un movimiento, un cambio 
Actualmente las empresas enfrentan el reto de desarrollar e implementar proyectos 
encaminados al cumplimiento del plan estratégico y de los objetivos organizacionales. [4] 
Según el autor la figura 1 muestra algunas estadísticas de gestión de proyectos de distribución 




Figura 1: Proyectos por rango de cumplimiento de presupuesto1 
Fuente: Thomas Michael [4] 
 
En la figura 2 muestra que más del 50% de los proyectos Programados se ejecutan por menos 
del 80% del presupuesto y cerca del 10% no se realizan. Así mismo, alrededor del 20% del 
total de proyectos, corresponde a iniciativas No Programadas. [4] 
 
Figura 2: Proyectos por rango de cumplimiento del presupuesto.2 
Fuente: Thomas Michael [4] 
 
En los años 2009 y 2010, los proyectos programados presentaron una sub-ejecución de 
aproximadamente el 10%. La ejecución de las iniciativas No Programadas han representado 




Figura 3: Proyectos por rango de cumplimiento del presupuesto3 
Fuente: Thomas Michael [4] 
3.2.2 Proyecto  
Es un esfuerzo temporal de elaboración gradual emprendido para crear un entregable singular. 
Es temporal ya que tiene un fin y comienzo definidos, el inicio se da cuando es aprobado y el 
fin cuando termina, ya sea que se logren o no se logren los objetivos; crea un entregable 
singular que es único en su género, diferente en forma perceptible de los demás entregables y 
que no ha sido hecho anteriormente exactamente de la misma forma y es de elaboración 
gradual, progresiva y realizada mediante incrementos. [5] 
3.2.3 Proceso para el desarrollo de un Proyecto  
Define los cinco grupos de procesos utilizados en el desarrollo de proyectos.   
Inicio: Lanzar formalmente un proyecto.  
Planeación: Desarrollar un plan que ayude a prever el cómo se cumplirán los objetivos. Aquí 
se establecen las estrategias.  
Ejecución: Coordinar las personas y gestionar los recursos necesarios para realizar todo el 
trabajo definido en el plan.  
Control: Medir y analizar regular y frecuente el avance del proyecto para identificar 
variaciones con respecto al plan e implementar acciones correctivas si fuese necesario.  
Cierre: Aceptar formalmente los productos y/o servicios generados como resultado del 




3.2.4 Definición de Proyectos Informáticos 
Un proyecto es una asociación de esfuerzos, limitado en el tiempo, con un objetivo definido, 
que requiere del acuerdo de un conjunto de especialidades y recursos. También puede 
definirse como una organización temporal con el fin de lograr un propósito específico. 
Cuando los objetivos de un proyecto son alcanzados se entiende que el proyecto está 
completo.  [6] 
Los proyectos informáticos obedecen a esta definición, pero además se caracterizan por el 
impacto directo e indirecto que provocan en toda la organización, la casi inevitable existencia 
de relaciones con otros proyectos informáticos, el estar altamente propensos a sufrir de 
obsolescencia, especialmente tecnológica y la intensa participación de recurso humano de 
distintas áreas durante su desarrollo.    
3.2.5 Áreas de conocimiento 
La gran variedad de elementos que intervienen en un proyecto, hacen que éste sea único; Pese 
a ello, es posible aplicar técnicas y métodos comunes para asistir su gestión.  En la figura 4 
muestra el área de conocimiento que interviene dentro de un proyecto. [6]
 
Figura 4: Áreas de Conocimiento en Gerencia de Proyectos 
Fuente: Instituto de Manejo Proyectos [6] 
3.2.6 Aspectos de la gestión de proyectos   
Los siguientes aspectos para la planificación de gestión de proyectos. [6] 
Integración: permite la unificación, consolidación, articulación de todos los procesos. Así 
como a la administración ordenada de los cambios y la documentación de las lecciones 
aprendidas.  




Tiempo: Busca lograr la conclusión a tiempo.  
Costo: se encarga de los recursos necesarios para completar las actividades.  
Calidad: incluye la creación y seguimiento de políticas y procedimientos para asegurar la 
satisfacción de las necesidades definidas y requerimientos de los clientes.  
Recursos Humanos: organizar y dirigir el equipo, motivar y persuadir a las personas para que 
actúen en pro de lograr los objetivos. 
Comunicaciones: asegurar la oportuna y apropiada generación, recolección, distribución y 
almacenamiento de la información oficial y proporcionar los enlaces cruciales entre las 
personas y la información, necesarios para unas comunicaciones exitosas.  
Riesgos: incrementar la probabilidad e impacto de riesgos positivos u oportunidades y reducir 
la probabilidad e impacto de eventos negativos o amenazas.  
Suministros: comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del 
equipo del proyecto para realizar el trabajo. [6] 
En la figura 5 muestra todos y cada uno de los aspectos que intervienen en la gestión de 
proyectos. 
 
Figura 5: Aspectos de la gestión de proyectos 
Fuente: Johnson [7] 
 
3.2.7 Gerencia de proyectos  
El Instituto de Manejo Proyectos, que es la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas 
y herramientas a las actividades de un proyecto, con el fin de satisfacer, cumplir y superar las 
necesidades y expectativas de los involucrados. [7] 
Conocimientos     Saber 
Habilidades        Saber Hacer – Poder  
12 
 
Técnicas y Herramientas   Apoyos, Métodos, Tecnología   
Conocimientos: Saber del negocio, del producto y de los conceptos y metodología de la 
Gerencia de Proyectos. 
Habilidades clave: Saber hacer – poder. Las principales habilidades del gerente de proyectos 
son liderazgo, comunicación, negociación, solución de problemas y hacer que las cosas 
sucedan.  
3.2.8 Oficina de Gerencia de Proyectos PMO 
Estructura organizacional que asiste a la gerencia de proyectos y a la empresa en el logro de 
los objetivos de negocio, tecnológicos y financieros proporcionando soporte en la iniciación, 
planeación, ejecución, monitoreo y control de los proyectos. 
Necesidad de una PMO 
Las principales razones que soportan la implementación de una PMO son: 
• Evitar la presencia de múltiples proyectos cada uno con su propia metodología. 
• La temporalidad de los proyectos hace que las lecciones aprendidas no queden en la 
organización y se vuelvan a cometer los mismos errores y no se repliquen éxitos. 
• Sirve como ente de apoyo a los gerentes de proyecto. 
• Permite definir métricas a nivel directivo. 
• Permite la administración de información histórica y base de datos del conocimiento. 
• Permite administrar registros y archivos de proyectos 
3.2.9 Software 
Es el conjunto de los componentes lógicos conocidos como programas que hacen posible la 
realización de tareas específicas, en oposición al componente físicos, llamado hardware. 
“Se comprende algunas aplicaciones como: procesadores de texto, que nos ayuda a editar toda 
clase de documentos, otro software como el de sistema, por ejemplo. [7] 
Windows que permite que funcione el computador, usado para interactuar la parte física y el 
resto de las aplicaciones, y facilitando la interfaz con el usuario”. 
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3.2.10 Éxito en proyectos 
De acuerdo con el estudio sobre la evolución de la Gerencia de Proyectos realizado por 
Kerzner (citado por Chamoun, 2007) y presentado en The Growth and Maturity of Modern 
Project Management, actualmente el éxito de los proyectos se mide en función del apego al 
tiempo, costo, desempeño y aceptación del cliente e involucrados clave. [7] 
En la figura 6 muestra en porcentajes el nivel de fracasos que se puede obtener en un plan 
propuesto. 
 
Figura 6: Tasas de Fracaso en Proyectos. (Standish Group). 
Fuente: Chamoun [7] 
 
La figura 6 muestra los resultados de 30.000 proyectos en compañías de Estados Unidos 
grandes, medianas y pequeñas investigadas por el Standish Group desde 1994, donde se 
evidencia que el número de proyectos exitosos ha pasado en el periodo del 16% al 32%, 
siendo en el mejor de los casos el restante 68% de proyectos fracasados o con problemas. 
(The Standish Group International, Extreme Chaos, the Standish Group International Inc.). 
3.2.11 Administración y control de proyectos  
Una de las herramientas más importantes y puesta en práctica en la mayoría de las 
organizaciones exitosas del mundo de hoy es la administración de proyectos, debido a que la 
misma naturaleza del negocio cambiante a raíz de la incursión casi a diaria de nuevas 
tecnologías, aunado a las exigencias y solicitudes de los clientes, obligan a las organizaciones 
a actualizarse constantemente y por ende a ejecutar, administrar y controlar proyectos 
múltiples y en distintos estados de tiempo (Pasado-PresenteFuturo). [8] 
 La administración de proyectos es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas, 
y técnicas a actividades de proyectos de manera que cumplan o excedan las necesidades y 
expectativas de partidos interesados de un proyecto.  
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Para cumplir o exceder las necesidades o expectativas de los partidos interesados 
invariablemente involucran balancear demandas que compiten entre sí, tales como: [8] 
 a) Alcance, tiempo, costo y calidad. 
b) Partidos interesados con diferentes necesidades y expectativas. 
 c) Requerimientos identificados (necesidades) y requerimientos no identificados 
(expectativas).  
El término administración de proyectos es a veces usado para describir una aproximación 
organizacional a la administración de operaciones sucesivas. Esta aproximación, más 
propiamente llamada administración por proyectos, trata muchos aspectos de operaciones 
sucesivas como proyectos para poder aplicar la administración de proyectos a ellas. Aunque 
un entendimiento de la administración de proyectos es obviamente crítica para una 
organización que está administrando por proyectos, una discusión detallada de esta 
aproximación esta fuera del alcance de este documento.  
3.2.12 Importancia de la administración de proyectos 
La administración de proyectos implica una gran importancia, por lo que es usada en una gran 
diversidad de campos; desde proyectos espaciales, en bancos, en desarrollo de sistemas en 
computadora, en procesamiento de hidrocarbono, en la industria petroquímica, en 
telecomunicaciones, en defensa nacional, etc. Los cambios tecnológicos, la necesidad de 
introducir nuevos productos al mercado, las cambiantes exigencias de los consumidores de 
productos, entre otras cosas, incrementan el fluido de operaciones en una organización, 
provocando que los métodos de administrativos convencionales sean inadecuados. Por esta 
razón la administración de proyectos es importante, ya que ofrece nuevas alternativas de 
organización [8] 
Sirve para aprovechar de mejor manera los recursos críticos cuando están limitados en 
cantidad y/o tiempo de disponibilidad. También ayuda a realizar acciones concisas y efectivas 
para obtener el máximo beneficio.  
3.3 Código de Planificación y Finanzas Públicas 2010 
La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 
será ejercida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. [9] 
Para efecto de la coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo tendrá las siguientes 
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atribuciones: Dirigir el Sistema Nacional de Información con el fin de integrar, compatibilizar 
y consolidar la información relacionada al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa. 
Artículo 31.- La información para la construcción de las políticas públicas será de libre 
acceso, tanto para las personas naturales como para las jurídicas públicas y privadas, salvo en 
los casos que señale la Ley. Para el efecto, la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo tendrá a su cargo el Sistema Nacional de Información. 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, Senplades, 2016. 
Artículo 4, literal (e).- Objetivos Institucionales: Proveer a los actores sociales y del Sistema 
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, información sistematizada, 
pertinente y confiable sobre aspectos relevantes de la realidad nacional, así como de estudios 
e investigaciones que contribuyan para la planificación del desarrollo. 
Artículo 10.- De la estructura institucional 
La Misión de la Subsecretaría de Gestión de Información: 
Establecer los lineamientos para el Sistema Nacional de Información (SNI) y garantizar la 
operatividad del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública, en el marco del 
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, aplicando conceptos, 
metodologías, procesos, tecnologías y servicios inherentes a la gestión de los datos e 
información para la planificación nacional y territorial. 
La Subsecretaría de Gestión de Información se encuentra conformada por 5 (cinco) 
Direcciones: 
Dirección de Gestión de Normas y Metodologías.- Desarrolla y coordina la elaboración de 
normas, mecanismos, metodologías y procedimientos para promover la calidad y pertinencia 
de los datos e información estadística y/o geográfica, en el marco del Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa. [9] 
Dirección de Gestión de Coordinación Interinstitucional.- Gestiona la articulación para la 
administración del Sistema Nacional de Información y, desarrolla la conceptualización de las 




Dirección de Gestión de Información Estadística y Territorial.- Gestiona la disponibilidad de 
datos e información relevante para los procesos de planificación nacional y territorial, en el 
marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 
Dirección de Gestión de Innovación de las Tecnologías de Información.- Ejecuta los procesos 
de desarrollo, mantenimiento e implementación de los componentes informáticos que forman 
parte del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, mediante el uso de 
nuevas tecnologías de información. [9] 
Dirección de Gestión de Operaciones y Soporte.- Gestiona y administra las operaciones y 
soporte técnico de las plataformas tecnológicas de los sistemas informáticos que forman parte 
del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 
3.4 El Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP 
Constituye una herramienta cuya funcionalidad permite: [10] 
1. Consolidar la información generada a partir de una metodología de planificación 
institucional que prioriza la observancia de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, la 
implementación de la política pública, los problemas y potencialidades identificados en los 
territorios, la transversalidad de los enfoques para la igualdad y su concreción en programas y 
proyectos de inversión pública. 
2. Proporcionar los insumos necesarios para el seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas nacionales y sectoriales. 
3. Verificar la continuidad y coherencia de la acción y política pública. 
4. Enlazar la inversión pública a los instrumentos de política pública. 
5. Incorporar la territorialización de la inversión pública y su desglose por enfoques de 
igualdad. 
6. Articular el presupuesto a la planificación. Sus datos para el seguimiento y evaluación del 
PNBV mediante indicadores de resultado que se gestionan desde la Sub-secretaría de 
Seguimiento y Evaluación. 
7. Transparentar la planificación y ejecución de la política pública. 
8. Generar de proporcionar información respecto a su implementación. 
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3.5 INVERSIÓN PÚBLICA 
La inversión pública y su aporte a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, es importante 
conocer que él (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) define a la 
inversión Pública como el conjunto de egresos y/o transacciones que se realiza con recursos 
públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidad social del Estado con la finalidad 
de cumplir con los objetivos de la planificación. [10] 
En este marco podemos vislumbrar que la inversión incrementa la riqueza del Estado y en este 
proceso pretende o cumple efectivamente con los objetivos de la Planificación, es decir la 
inversión pública aporta al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 El Plan Nacional de Desarrollo según lo define la (Constitución de la República, 2008), es el 
instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación 
y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 
públicos. [10] 
 Los proyectos de inversión son ejecutados por entidades tanto del Gobierno Central1 y como 
Descentralizadas y Autónomas2 y apuntan al mejoramiento de la salud, la educación, la 
vivienda, el transporte. 
3.5.1 Sistema Nacional de Información (SNI)  
El Artículo 33. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que, el 
Sistema Nacional de Información constituye el conjunto organizado de elementos que 
permiten la interacción de actores con el objeto de acceder, recoger, almacenar y transformar 
datos en información relevante para la planificación del desarrollo y las finanzas públicas. 
[11] 
Sus características, funciones, fuentes, derechos y responsabilidades asociadas a la provisión 
y uso de la información serán regulados por este código, su reglamento y las demás normas 
aplicables. 
3.6 EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS  
Según el autor norteamericano W. Edward Deming argumenta que, antes de profundizar en el 
seguimiento es importante entender que la planificación es la base sobre la cual se efectuará el 
seguimiento. La planificación para el desarrollo establece los grandes lineamientos de una 
agenda alternativa y democrática para el efectivo desarrollo sostenible y equitativo. [11] 
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Según el norteamericano W. Edward Deming, propone para alcanzar la mejora continua la 
aplicación del Ciclo PHVA o Ciclo de Deming: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
 
Figura 7: Ciclo de Deming (SENPLADES) 
Autor: W. Edward Deming [11] 
 
El ciclo de Deming claramente establece que la planificación debe implementarse y luego 
verificarse, con la finalidad de establecerlas causas que estén impidiendo el cumplimiento de 
los objetivos que estableció y tomar medidas oportunas para corregir el proceso. Es 
importante el auto control, para asegurarse de que los objetivos se cumplan en la medida de lo 
proyectado. 
Sobre esta base, el seguimiento a los proyectos de inversión pública, está fundamentado en el 
documento del proyecto aprobado y que cuenta con la prioridad de la SENPLADES.  
La estructura general para la presentación de proyectos de inversión y de cooperación externa 
no reembolsable, establecida por la SENPLADES es la siguiente: [11]  
1. Datos generales del proyecto 
 2. Diagnóstico y problema  
3. Objetivos del Proyecto 
 4. Viabilidad y Plan de Sostenibilidad 
5. Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento  
6. Estrategia de ejecución  
7. Estrategia de Seguimiento y Evaluación 
Tomando como base la estructura general de los proyectos de inversión, a continuación se 
presentan unas herramientas para que sean implementadas desde las Gerencias de los 
Proyectos, con la finalidad que se efectúe una programación que vaya generando información 
que permita evidenciar el logro de objetivos y facilite la rendición de cuentas. [11] 
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Para el caso de los proyectos de Inversión, la SENPLADES es el ente responsable de definir 
los proyectos que se incluirán en el Plan Anual de Inversiones, una vez aprobado e incluido es 
notificado al Ministerio de Finanzas para que se lo incluya en la proforma presupuestaria que 
se remite a la Asamblea Nacional para su aprobación. 
3.7 CONCEPTOS GENERALES 
3.7.1 SCRUM 
Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas 
para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 
proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la 
manera de trabajar de equipos altamente productivos. [12] 
En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 
beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado 
para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los 
requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la 
flexibilidad y la productividad son fundamentales. [13] 
Jeff Sutherland aplicó el modelo Scrum al desarrollo de software en 1993 en Easel 
Corporation (Empresa que en los macro-juegos de compras y fusiones se integraría en 
VMARK, luego en Informix y finalmente en Ascential Software Corporation). 
Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al cliente lo 
que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se disparan o la calidad no 
es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante la competencia, cuando la moral 
de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario identificar y solucionar 
ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere trabajar utilizando un proceso especializado 
en el desarrollo de producto. 
3.7.1.1 Diagrama-proceso-Scrum 
El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, que actúa como 
plan del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los objetivos balanceando el valor que le 
aportan respecto a su coste (que el equipo estima considerando la Definición de Hecho) y 
quedan repartidos en iteraciones y entregas.  [13] 
3.7.1.2 Ejecución de la iteración 
Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 minutos máximos), normalmente 
delante de un tablero físico o pizarra (Scrum Taskboard). Cada miembro del equipo 
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inspecciona el trabajo que el resto está realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia 
el objetivo de la iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo) para poder hacer las 
adaptaciones necesarias que permitan cumplir con el compromiso adquirido. [14] 
La Metodología tiene como objeto de investigación el sistema de procedimientos científicos 
que orientan de forma lógica al investigador en el hallazgo de los resultados pretendidos. 
Además expresa que la Metodología ocupa un lugar muy importante entre las diversas 
Ciencias del Conocimiento. [14] Al lado de la Lógica Formal, que investiga la estructura del 
objeto de investigación, de la Tecnología, que se ocupa del conocimiento incorporado y 
desincorporado, de la Gnoseología, la Epistemología y la Lingüística. 
3.8 METODOLOGÍAS ÁGILES 
En primer lugar, las metodologías ágiles mejoran la satisfacción del cliente dado que se 
involucrará y comprometerá a lo largo del proyecto. En cada etapa del desarrollo se informará 
al cliente sobre los progresos del mismo. De ese modo, el cliente puede sumar su experiencia 
para optimizar las características del producto final. Se pueden evitar así numerosos 
malentendidos dado que el cliente poseerá en todo momento una completa visión del estado 
del producto. [14] 
Destacar que los procesos ágiles permiten ahorrar tanto tiempo como costes. El desarrollo ágil 
trabaja de un modo más eficiente y rápido que otras metodologías.  
Se trabaja con mayor velocidad y eficiencia. En las metodologías ágiles se trabaja realizando 
entregas parciales pero funcionales del producto. De ese modo, es posible entregar en el 
menor intervalo de tiempo posible una versión funcional del producto. [14] 
Las metodologías ágiles permiten mejorar la calidad del producto, la continua interacción 
entre los desarrolladores y los clientes tienen como objetivo asegurar que el producto final sea 
exactamente lo que el cliente quiere y necesita. Además, este enfoque permite abrazar la 
excelencia tecnológica, lo que permite obtener un producto tecnológicamente superior. 
3.8.1 UML (lenguaje de modelado Unificado) 
UML es un lenguaje de modelado Unificado, es una simplificación de la realidad. El objetivo 
del modelado de un sistema es capturar las partes esenciales del sistema. [14] Para facilitar 
este modelado, se realiza una abstracción y se plasma en una notación gráfica. Esto se conoce 
como modelado visual. 
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3.9 Lenguaje de programación .NET 
Es una plataforma de desarrollo y ejecución de aplicaciones. Esto quiere decir que no sólo nos 
brinda todas las herramientas y servicios que se necesitan para desarrollar modernas 
aplicaciones empresariales y de misión crítica, sino que también nos provee de mecanismos 
robustos, seguros y eficientes para asegurar que la ejecución de las mismas sea óptima. [14] 
3.9.1 Los componentes principales de la plataforma .NET son: 
Un entorno de ejecución de aplicaciones, también llamado “Runtime”, que es un componente 
de software cuya función es la de ejecutar las aplicaciones .NET e interactuar con el sistema 
operativo ofreciendo sus servicios y recursos. [14] 
Un conjunto de bibliotecas de funcionalidades y controles reutilizables, con una enorme 
cantidad de componentes ya programados listos para ser consumidos por otras aplicaciones. 
Un conjunto de lenguajes de programación de alto nivel, junto con sus compiladores y linkers, 
que permitirán el desarrollo de aplicaciones sobre la plataforma .NET. 
Un conjunto de utilitarios y herramientas de desarrollo para simplificar las tareas más 
comunes del proceso de desarrollo de aplicaciones 
Documentación y guías de arquitectura, que describen las mejores prácticas de diseño, 
organización, desarrollo, prueba e instalación de aplicaciones .NET 
3.9.2 Características de .NET: 
Describiremos a continuación algunas de las características principales de la plataforma 
Microsoft .NET: [14] 
Se dice que es una plataforma de ejecución intermedia, ya que las aplicaciones .NET no son 
ejecutadas directamente por el sistema operativo, como ocurre en el modelo tradicional de 
desarrollo. En su lugar, las aplicaciones .NET están diseñadas para ser ejecutadas contra un 
componente de software llamado Entorno de Ejecución (muchas veces también conocido 
como “Runtime”, o “Máquina Virtual”). Este componente es el encargado de manejar el ciclo 
de vida de cualquier aplicación .NET. 
La plataforma Microsoft .NET está completamente basada en el paradigma de Orientación a 
Objetos .NET es multi-lenguaje: esto quiere decir que para poder codificar aplicaciones sobre 
esta plataforma no necesitamos aprender un único lenguaje específico de programación de 
alto nivel, sino que se puede elegir de una amplia lista de opciones. 
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.NET es una plataforma que permite el desarrollo de aplicaciones empresariales de misión 
crítica, entendiéndose por esto que permite la creación y ejecución de aplicaciones de porte 
corporativo que sean críticas para la operación de tipos variados de organizaciones.  
Si bien también es muy atrayente para desarrolladores no profesionales, estudiantes y 
entusiastas, su verdadero poder radicar en su capacidad para soportar las aplicaciones más 
grandes y complejas. [14] 
Net fue diseñado de manera tal de poder proveer un único modelo de programación, uniforme 
y consistente, para todo tipo de aplicaciones (ya sean de formularios Windows, de consola, 
aplicaciones Web, aplicaciones móviles, etc.) y para cualquier dispositivo de hardware (PC’s, 
Pocket PC’s, Teléfonos Celulares Inteligentes, también llamados “SmartPhones”, Tablet 
PC’s, etc.).  
Uno de los objetivos de diseño de .NET fue que tenga la posibilidad de interactuar e 
integrarse fácilmente con aplicaciones desarrolladas en plataformas anteriores, 
particularmente en COM, ya que aún hoy existen una gran cantidad de aplicaciones 
desarrolladas sobre esa base. 
Según Chamoun en la figura 8 presenta una plataforma de ejecución intermedia en la cual se 
explica que componentes forman una aplicación .NET. 
 
Figura 8: Plataforma de ejecución intermedia 
Fuente: Chamoun [14] 
3.10 Lenguaje C # 
C # es un lenguaje elegante y seguro orientado a objetos que permite a los desarrolladores 
crear una variedad de aplicaciones seguras y robustas que se ejecutan en .NET Framework. 
Puede usar C # para crear aplicaciones cliente de Windows, servicios web XML, 
componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones de bases de datos y 
mucho, mucho más. [15] 
23 
 
Visual C # proporciona un editor de código avanzado, diseñadores de interfaz de usuario 
convenientes, depurador integrado y muchas otras herramientas para facilitar el desarrollo de 
aplicaciones basadas en el lenguaje C # y .NET Framework. 
La sintaxis de C # es altamente expresiva, pero también es simple y fácil de aprender. La 
sintaxis de llavero de C # será instantáneamente reconocible para cualquiera que esté 
familiarizado con C, C ++ o Java. Los desarrolladores que conocen cualquiera de estos 
lenguajes normalmente pueden comenzar a trabajar productivamente en C # en muy poco 
tiempo. [15] 
La sintaxis de C # simplifica muchas de las complejidades de C ++ y proporciona 
características potentes como tipos de valores anulables, enumeraciones, delegados, 
expresiones lambda y acceso directo a la memoria, que no se encuentran en Java. C # admite 
métodos y tipos genéricos, que proporcionan mayor seguridad y rendimiento de tipo, e 
iteradores, que permiten a los implementadores de clases de recopilación definir 
comportamientos de iteración personalizados que son fáciles de usar por el código del cliente.  
Como un lenguaje orientado a objetos, C # admite los conceptos de encapsulación, herencia y 
polimorfismo. Todas las variables y métodos, incluido el Main método, el punto de entrada de 
la aplicación, están encapsulados dentro de las definiciones de clases. Una clase puede 
heredar directamente de una clase principal, pero puede implementar cualquier cantidad de 
interfaces. [15] 
Los métodos que reemplazan los métodos virtuales en una clase principal requieren la 
override palabra clave como una forma de evitar la redefinición accidental. En C #, una 
estructura es como una clase ligera; es un tipo asignado a la pila que puede implementar 
interfaces pero no admite la herencia. 
3.11 BASE DE DATOS 
Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 
contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una 
biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y 
textos impresos en papel e indexados para su consulta. [15] 
Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 
electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un 
componente electrónico, por tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de 
soluciones al problema del almacenamiento de datos. 
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Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviado SGBD (del 
inglés database management system o DBMS), que permiten almacenar y posteriormente 
acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos DBMS, así como 
su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. [15] 
3.11.1 SQL Server 
SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de Microsoft 
que está diseñado para el entorno empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -
SQL), un conjunto de extensiones de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias 
características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de 
errores, procesamiento fila, así como variables declaradas. [15] 
Bajo el nombre código Yukon en su etapa de desarrollo, SQL Server 2005 fue lanzado en 
noviembre de 2005. Se dice que el producto 2005 proporcionó una mayor flexibilidad, 
escalabilidad, confiabilidad y seguridad a las aplicaciones de base de datos, y permitió que 
fueran más fáciles de crear y desplegar, lo que reduce la complejidad y el tedio involucrado en 
la gestión de bases de datos. SQL Server 2005 también incluía más soporte administrativo. 
El código original de SQL Server ha sido desarrollado por Sybase; a finales de 1980, 
Microsoft, Sybase y Ashton-Tate colaboraron para producir la primera versión del producto, 
SQL Server 4.2 para OS/2. Posteriormente, tanto Sybase como Microsoft ofrecieron 
productos de SQL Server. Sybase cambió después el nombre de su producto a Adaptive 
Server Enterprise 
3.11.2 Características 
Soporte de transacciones. [15] 
Soporta procedimientos almacenados. 
Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso de comandos DDL 
y DML gráficamente. 
Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el 
servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información. 




Según E Vicente (2010) manifiesta que, T-SQL (Transact-SQL) es el principal medio de 
interacción con el Servidor, el cual permite realizar las operaciones claves en SQL Server, 
incluyendo la creación y modificación de esquemas de base de datos, inserción y 
modificación de datos en la base de datos, así como la administración del servidor como tal. 
[15] 
Esto se realiza mediante el envío de sentencias en T-SQL y declaraciones que son procesadas 
por el servidor y los resultados (o errores) regresan a la aplicación cliente. 
3.11.4 Cliente Nativo de SQL 
Cliente Nativo de SQL, es la biblioteca de acceso a datos para los clientes de Microsoft SQL 
Server versión 2005 en adelante. Implementa de forma nativa soporte para las características 
de SQL Server, incluyendo la ejecución de la secuencia de datos tabular, soporte para bases 
de datos en espejo de SQL Server, soporte completo para todos los tipos de datos compatibles 
con SQL Server, conjuntos de operaciones asíncronas, las notificaciones de consulta, soporte 
para cifrado, así como recibir varios conjuntos de resultados en una sola sesión de base de 
datos. [15] 
Cliente Nativo de SQL se utiliza como extensión de SQL Server plug-ins para otras 
tecnologías de acceso de datos, incluyendo ADO u OLE DB. Cliente Nativo de SQL puede 
también usarse directamente, pasando por alto las capas de acceso de datos. 
3.12 TEORÍA DE LOS MÉTODOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE 
INVESTIGACIÓN 
3.12.1 Teoría sobre el Método Descriptivo 
El objeto principal de la investigación descriptiva radica en describir y evaluar ciertas 
características de una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. En la 
investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles variables 
están relacionadas entre sí. [16] Sin embargo, es habitualmente difícil interpretar qué 
significan estas relaciones.  
3.12.2 Teoría sobre el Método Inductivo 
El método es aquel método científico que obtiene conclusiones primordiales a partir de 
premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 
cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 
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estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 
generalización; y la contrastación. 
3.12.3 Teoría sobre el Método Deductivo 
El método deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos factibles, con cuya ayuda es 
posible deducir conclusiones finales posteriores si de una hipótesis se sigue una consecuencia 
y esa hipótesis se da, entonces, necesariamente, se da la consecuencia. La forma suprema del 
método deductivo es el método axiomático [16] 
El argumento de procesos se contrapone al método inductivo, en el sentido de que se sigue un 
procedimiento de planificar. En el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo general 
a lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 
instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, cuando las premisas de partida 
están constituidas por axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-
deductivo, si las premisas de partida son hipótesis contrastables. 
3.13 ASPECTOS CONCEPTUALES DE FUNDAMENTACIÓN 
3.13.1 Fundamentación Teórica 
Define que una teoría es una explicación sistemática de los hechos que son observados y leyes 
relacionadas con un particular aspecto de la vida. [17] 
Para realizar el análisis teórico de la presente investigación se iniciara haciendo una 
explicación de la necesidad científica que el hombre a través del tiempo ha ido desarrollando, 
se tratarán aspectos relacionados con la gestión de proyectos y sobre todo como ha ido 
evolucionando el diseño de proyectos.  
3.13.2 Fundamentación Científica 
Define que la historia del desarrollo de la humanidad está relacionada con los avances 
científicos – tecnológicos, es por ello que el hombre se ha tenido que preparar de acuerdo al 
medio en el cual se desenvuelve, para poder incorporar sus conocimientos a los demás con el 
uso de nuevas tecnologías que ayuden a enfrentar los procesos del manejo de información. 
[17] 
La historia de la planificación de proyectos es una manera vital que se utiliza para planificar y 
gestionar todos los procesos dentro de una organización o de una institución con el fin de 
llevar todo el papeleo en orden.   
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3.13.3 Fundamentación Tecnológica 
Define que El desarrollo de la computación, la Tecnología de la Informática y las 
Comunicaciones, así como el Internet nos abren nuevos caminos para la investigación y poder 
ofrecer cada vez nuevos métodos de desarrollo de proyectos. [17] 
La utilización de los avances tecnológicos en el proceso de sistema para la gestión de 
proyectos exige a las autoridades a la reestructuración de los contenidos, métodos de realizar 
los procesos de digitalización de información de manera eficaz 
4. METODOLOGIA 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
4.1.1 Investigación de campo 
Servirá para construir los instrumentos de trabajo, tomando los datos e información empírica 
de la realidad existente; procesarlos, detallarlos, obtener resultados, construir las conclusiones 
y recomendaciones pertinentes; que en su conjunto constituyen el diagnóstico de las 
necesidades sobre el problema de planeación. [17] 
La información fue conseguida directamente en la Universidad Técnica de Cotopaxi en el área 
del departamento de planeación, la investigación es de campo. 
4.2 METODOS TEÓRICOS 
4.2.1 Método Descriptivo 
Este método describe de manera clara y sencilla los fenómenos fundamentales que servirán de 
apoyo para la realización del sistema para la gestión de proyectos, resaltado su respectiva 
funcionalidad correcta y los actores que se encuentran involucrado en el uso del sistema con 
el fin que los usuarios quienes van a manipular no tengan dificulta alguna.  
4.2.2 Método Inductivo 
Mediante este método permitirá conocer la factibilidad que posee el sistema beneficiando a 
los usuarios de la institución para así fomentar el proceso de planeación de proyectos 
adquiriendo nuevos usos de la tecnología que día a día va evolucionado con grandes 
resultados a futuro. 
4.2.3 Método Deductivo 
Este método parte de lo general a lo específico donde realizada la investigación se obtuvo 
como aspecto general el desarrollo del sistema para la gestión de proyectos específicamente 
28 
 
en el área de planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que beneficiará a los 
procesos de planeación.  
4.3 TÉCNICAS EMPLEADAS 
4.3.1 La Observación 
Se realizará una observación al fenómeno de estudio de la investigación para obtener 
información relevante y así registrarla para su posterior análisis. Los datos serán recolectados 
mediante los docentes del área de planeación del departamento de planeamiento de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi con el fin de dar una solución a los procesos de la gestión 
de proyectos. 
El objetivo de la observación consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 
tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
Como realizar una observación: 
 Debe tener un propósito específico. 
 Debe ser planeada cuidadosa y sistemáticamente. 
 Debe llevarse, por escrito, un control cuidadoso de la misma. 
 Debe especificarse su duración y frecuencia. 
 Debe seguir los principios básicos de confiabilidad y validez. 
4.3.2 La Encuesta 
La encuesta servirá como un instrumento de recolección de información realizada a los 
docentes del departamento de planeación de la institución, para obtener datos relevantes para 
el desarrollo del sistema informático. 
El objetivo de la encuesta es identificar el proceso de desarrollo de un sistema informático 
mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 
opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 
4.3.3 La Entrevista 
Se utilizara en el proyecto investigativo la entrevista que servirá como base para el respectivo 
desarrollo del sistema informático para la gestión de proyectos, se realizara la entrevista a la 
usuario principal  del departamento de planeación de la Universidad Técnica de Cotopaxi  
quien nos facilitara la realización del sistema informático.  
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El objetivo de la entrevista es la recopilación de información mediante una conversación con 
lo que se adquiere información de acuerdo a lo que se investiga. 
El fin que se persigue con la entrevista, puede estar o no estructurada mediante un 
cuestionario previamente elaborado. 
Como aplicar la entrevista: 
Aplicar un tipo particular de entrevista, la entrevista profunda. 
Saber aplicar las guías necesarias para registrar los datos obtenidos mediante dicha técnica. 
4.4 METODOLOGÍA TECNOLÓGICA 
4.4.1 SISTEMA 
Para conseguir eficientemente la propuesta tecnológica se necesita poseer de ciertos requisitos 
funcionales como lo es el hardware, por lo cual en el transcurso del proyecto se ha desechado 
requisitos inválidos, esto se logró mediante el uso de diversa maquinas con características 
diferentes propias de cada una, mismos que serán detallados en el análisis e interpretación de 
resultados. [17]  
4.4.2 SERVIDOR 
Para la correcta implementación del sistema debe existir un servidor que abarque con toda la 
estructura del sistema y su base de datos correspondiente ya que de esta manera se podrá 
acceder a la web sin ningún inconveniente, estos serán detallados en el análisis e 
interpretación de resultados. 
4.5 METODOLOGÍA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
Las múltiples definiciones sobre la seguridad informática dan las distintas entidades, 
deduciremos los objetivos de la seguridad informática. Según la IS027002, “La seguridad de 
la información se puede caracterizar por la preservación de: [18] 
4.5.1 Confidencialidad:  
Se conoce la confidencialidad como la forma de prevenir la divulgación de la información a 
personas o sistemas no autorizados. 
Asegura que el acceso a la información está adecuadamente autorizado. 
4.5.2 Integridad:  
Hablar de integridad en Seguridad de la información, es hablar de cómo los datos se 
mantienen intactos libres de modificaciones o alteraciones por terceros (Personas no 
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autorizadas), cuando una violación modifica datos en una base de datos de información, sea 
por accidente o mala intención se pierde la integridad, y por ende falla el proceso. [19] 
Además la integridad salvaguarda la precisión y completitud de la información y sus métodos 
de proceso 
4.5.3 Disponibilidad:  
Es otro de los pilares fundamentales de la seguridad de la información, nada hacemos 
teniendo segura e integra nuestra información, si no va estar disponible cuando el usuario o un 
sistema necesite consultar la información. [19] 
También asegura que los usuarios autorizados pueden acceder a la información cuando la 
necesitan”. 
4.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
4.6.1 Población 
El presente sistema  a dearrollar   cuenta como actores principales a 7 tipos de usuarios que 
ejecutan diferentes roles como son: Usuario 1: Administrador General(crea administradores 
por departamento,crea departamentos, realiza seguimiento y genera reportes), Usuario 2: 
Administrador Vinculación (aprueba o rechaza proyectos), Usuario 3: Administrador 
Gestion(aprueba o rechaza proyectos), Usuario 4: Administrador Investigación(aprueba o 
rechaza proyectos), Usuario 5: Administrador Formación( aprueba o rechaza proyectos), 
Usuario 6: Docente Investigador(Crea proyectos de inversión), Usuario 7: Rector(visualiza 
toda la información ).son aquellos quienes complementan el funcionamiento del sistema en el 
Departamento de Planeamiento de Universidad Técnica de Cotopaxi, debido a los usuarios 
conocidos no es necesario sacar ningún tipo de muestra.   
Tabla 2: Población 
Poblacion N° 
Personal del departamento de planeamiento 1 
Administradores (Formación, Gestión, Vinculación, Investigación) 4 
Rector 1 
Docentes Investigadores Tipo 4 
Total  10 
Fuente: Las investigadoras 
Para realizar el presente trabajo se consiguió la interacción con el personal del Departamento 
de Planeamiento, ya que en la cual se buscó información destacada de la misma, teniendo en 
cuenta que como instrumento se utilizara la encuesta, la observación y  la entrevista. 
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4.6.2 Muestra  
El tipo de muestra no es probabilística y se usan criterios tales como: 
 Miembros del departamento de planeamiento 
Van a manejar directamente el sistema 
 Administradores (Formación, Gestión, Vinculación, Investigación) 
Asignan roles y aprueban proyectos para que sean llevados a seguimiento por parte de 
planeamiento 
 Docentes Investigadores 
Crean proyectos con todos los parámetros correspondientes. 
4.6.3 VARIABLES 
El tipo de preguntas a aplicarse en nuestra propuesta tecnológica es: 
Preguntas cerradas: presentan dos alternativas de respuesta, por ejemplo "¿trabaja usted 
actualmente? Si / No 
4.6.3.1 RELACIÓN DE VARIABLES 
El  proyecto en el ámbito de la relación de las variables va a trabajar con el instrumento de la 
encuesta ya que de este modo podremos obtener información más profunda de los 
encuestados. 
RELACIÓN DE VARIABLES DE DOCENTES INVESTIGADORES 
1. Conocimiento sobre un sistema informático para la gestión de proyectos de tipo 
inversión: 
Este consiste en presentar toda la información necesaria del sistema informático para la 
gestión de proyectos de tipo inversión, lo cual ayudara a que dicha sistema sea manipulada 
de manera correcta en las variables 1, 2 y 3. 
2. Información Usuario: 
Esta consiste en la utilidad y en la manipulación del sistema informático con todos los 
acontecimientos que se susciten dentro del departamento en las variables 4, 5 y 6. 
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4.7 MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 
4.7.1 METODOLOGÍA SCRUM 
Scrum es una metodología de trabajo que tiene como objetivo grandes beneficios el 
cumplimiento de las expectativas, la flexibilidad a cambios, mayor calidad de software, mayor 
productividad, maximiza el retorno de inversión y reduce los riesgos, además es una 
metodología ágil de desarrollo de proyectos que se emplea también en entornos que trabajan 
con requisitos inestables y que requieren rapidez y flexibilidad; situaciones frecuentes en el 
desarrollo de determinados Sistemas de software. [19] 
Scrum es una metodología que ayuda a repartir trabajo a los investigadores y proporciona de 
más confiabilidad en cuanto a calidad que ayuda a obtener un proyecto bien desarrollado.  
4.7.2 LOS ROLES DE SCRUM 
Scrum clasifica a todas las personas que intervienen o tienen interés en el desarrollo del 
proyecto en: propietario del producto, equipo, gestor de Scrum (también Scrum Manager o 
Scrum Master) y “otros interesados” [19] 
Los investigadores se centran en construir un software de calidad por lo cual se asigna roles 
correspondientemente a los usuarios, teniendo en cuenta el producto que va a construir. 
4.7.2.1 SCRUM MASTER 
El Scrum Master tendría una figura similar a la de un coach/mentor que acompañará al equipo 
durante todo el desarrollo del proyecto y asegurará que se cumplan las buenas prácticas, 
actuando como un facilitador y solucionador de problemas. [19] 
En si el Scrum Master es aquella persona quien de forma organizada y responsabilidad 
asesora y forma a los diferentes miembros para trabajar. 
4.7.2.2 PRODUCT OWNER (PO) 
El Product Owner es un rol muy importante en los proyectos ágiles: Representa nada menos 
que la voz del cliente. Se asegura de que el equipo conozca la perspectiva del negocio. 
Gestiona las historias de usuario, las prioriza, y las mantiene en el product backlog. [19] 
El Product Owner es  el encargado de que la voz del cliente se escuche y se priorice de 




Es el conjunto de personas más “técnicas” que de manera conjunta desarrollan el producto del 
proyecto. Tienen un objetivo común, comparten la responsabilidad del trabajo que realizan 
(así como de su calidad) en cada iteración y en el proyecto. [20] 
Es decir, que el grupo de profesionales realizan sus actividades con los conocimientos 
técnicos necesarios de manera conjunta llevando a cabo las historias a las que se 
comprometen al inicio de cada sprint.  
4.7.3 PROCESO DE SCRUM 
En Scrum un proyecto se ejecuta en ciclos temporales cortos y de duración 
fija (iteraciones que normalmente son de 2 semanas, aunque en algunos equipos son de 3 y 
hasta 4 semanas, límite máximo de feedback de producto real y reflexión). [20] 
 
 
Figura 9: Proceso de Scrum 
Fuente: Procesos [20] 
 
El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, que actúa como 
plan del proyecto. En esta lista el cliente (Product Owner) prioriza los objetivos balanceando 
el valor que le aportan respecto a su coste que el equipo estima considerando la Definición de 
Hecho y quedan repartidos en iteraciones y entregas.   
4.7.4 PRODUCT BACKLOG 
“Es una lista ordenada de todo lo que podría necesitarse en el producto y es la única fuente de 
requerimientos para los cambios que se realizarán en el producto.” [20] 
Podemos decir que, incluye todas las características, funciones, requerimientos, mejoras y 




4.7.5 SPRINT PLANNING  
“Son tiempos máximos en el caso de iteraciones mensuales. En iteraciones de tamaño menor 
el tiempo es proporcionalmente inferior, y se puede ir reduciendo conforme el equipo va 
ganando experiencia en este tipo de reuniones.” [20] 
Todos los miembros del equipo tienen una misma visión del objetivo y se ha utilizado los 
conocimientos y las experiencias de todos para elaborar la mejor solución entregable en el 
mínimo tiempo y con el mínimo esfuerzo, eliminando tareas innecesarias 
4.7.6 SPRINT  
“Es un intervalo prefijado durante el cual se crea un incremento de producto "Hecho o 
Terminado" utilizable, potencialmente entregable. A lo largo del desarrollo hay Sprints 
consecutivos de duración constante, tales como: la reunión de planificación de Sprint, los 
Scrums diarios, el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint, y la Retrospectiva del Sprint.” 
[20] 
En realidad cada Sprint se puede considerar un mini-proyecto de no más de un mes. Al igual 
que los proyectos, los Sprint se utilizan para lograr algo. Cada Sprint cuenta con una 
definición de lo que se va a construir, un diseño y un plan flexible que guiará la construcción 
del plan, el trabajo, y el producto resultante. 
4.7.7 SPRINT BACKLOG 
“Es un pronóstico del equipo de desarrollo sobre qué funcionalidad será en el próximo 
incremento y el trabajo necesario para entregar esa funcionalidad en un incremento "Hecho".” 
[21] 
4.7.8 DAILY SPRINT MEETING 
“El objetivo de esta reunión es facilitar la transferencia de información y la colaboración entre 
los miembros del equipo para aumentar su productividad, al poner de manifiesto puntos en 
que se pueden ayudar unos a otros.” [21] 
Es decir que, cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando 
dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que pueden 
impedir este objetivo para al finalizar la reunión poder hacer las adaptaciones necesarias. 
4.7.9 DEMO Y RETROSPECTIVA 
“Es el objetivo de optimizar de manera continua su productividad y la calidad del producto 
que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de trabajar durante la 
35 
 
iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se comprometió al inicio de la 
iteración.” [22] 
Podemos manifestar que, la reunión se realiza después de la reunión de demostración al 
cliente de los objetivos conseguidos en la iteración, para poder incorporar su feedback. 
4.7.10 CICLO ITERATIVO – INCREMENTAL 
“El ciclo de vida iterativo está relacionado directamente con la metodología ágil para la 
ejecución de proyectos. Se trata de ir obteniendo parte del producto por pequeños bloques, a 
los que se denomina iteraciones o ciclos de desarrollo, dentro del ciclo de vida de un proyecto 
en su conjunto. “[22] 
Las iteraciones se pueden entender como mini proyectos, en todas las iteraciones se repite un 
proceso de trabajo similar para proporcionar un resultado completo sobre producto final. 
4.7.10.1 FASES DEL MÉTODO ITERATIVO INCREMENTAL 
 FASE DE ANÁLISIS 
“Es el alcance general del proyecto, el cliente plantea lo que necesita mediante la redacción de 
sencillas historias de usuario, permitiendo que los programadores estimen los tiempos de 
desarrollo, se familiaricen con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el 
proyecto.” [23] 
Mediante la técnica de la entrevista y encuesta se plantío un grupo de preguntas, las acciones 
que se realizaron en esta fase corresponden a la captura de requisitos. 
 FASE DE DISEÑO 
“Se basa en la implementación tecnológica, como el hardware, la red, etc. Se definen los 
Casos de Uso para cubrir las funciones que realizará el sistema, y se transforman las entidades 
definidas en el análisis de requisitos en clases de diseño, obteniendo un modelo cercano a la 
programación orientada a objetos.” [24] 
Para diseñar los diagramas se utilizaron una herramienta libre Star UML, con la finalidad de 
que cada funcionalidad se encuentre de la mejor manera estructura, es decir, que se va hacer 





 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 
En esta fase se trabajó con un lenguaje de programación con el cual se desarrollara el código 
fuente para la construcción de cada una de las funcionalidades, al tratarse de una aplicación 
web de ASP.Net se utilizara el lenguaje de programación de C# en Visual Studio.NET. [24] 
Basando a fuentes de los investigadores en la utilización de un patrón de arquitectura de 
software que separa los datos y la lógica de negocios en MVC (Modelo – Vista - 
Controlador), el cual mantiene la investigación segura. 
 FASE DE PRUEBAS 
“Opta en comprobar que el software realice correctamente las peticiones indicadas en la 
especificación de requerimiento del problema. Una técnica de prueba es probar por separado 
cada módulo del software, y luego probarlo de forma integral, para así llegar al objetivo 
plasmado.” [25] 
Es importante realizar todas las pruebas necesarias y adicionales como la revisión de 
rendimiento y la toma de decisiones en cuanto a la inclusión de nuevas características sobre la 
iteración actual antes que el sistema se opte por el cliente. 
5. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
5.1 RESULTADO DE LA TÉCNICA (ENCUESTA) 
De la encuesta planteada a los diferentes investigadores de la Universidad Técnica de 
Cotopaxi manifestaron lo siguiente: 
1. ¿Ha existido alguna aplicación que ayude a contribuir con el proceso de la 
Gestión de Proyectos dentro del área?   








Figura 10: Descripción del conocimiento del sistema informático 
Fuente: Las investigadoras 
 
Según la encuesta realizada en la tabla #3 y el figura #10 el 70% de los encuestados 
manifiestan de que si existe un sistema externo para la gestión de proyectos, la misma que es 
ejecutada en un periodo previsto, la cual permite subir información única en que no puede 
modificar y no es manipulable profundamente por el usuario, y un 30% no conoce sobre un 
sistema informático para la gestión de proyectos. 
1. ¿Cree usted que la implementación de un sistema informático en el 
Departamento de Planeamiento es necesaria? 




Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 11: Implementación del sistema informático 
Fuente: Las investigadoras 
 
De la encuesta realizada en la tabla #4 y el figura #11 el 100% de los interrogados están de 
acuerdo en que se implemente un sistema informático interno en el departamento de 
planeamiento para la gestión de proyectos de inversión, ya que mediante esta tendrá un 
beneficio en el proceso que lleva a cabo. 
2. ¿Está de acuerdo en que las nuevas tecnologías de información puedan ser 














Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 12: Tecnologías de información 
Fuente: Las investigadoras 
 
Después de la encuesta realizada en la tabla #5 y el grafico #12 el 100% de los indagados 
están de acuerdo que con el avance de las nuevas tecnologías de información los usuarios 
tienen a futuro el don realizar software de aplicaciones más relevantes, esto puede ser móvil o 
sistemas web trabajando conjuntamente con sus artefactos.  
3. ¿Usted ha interactuado con algún sistema informático que permita Gestionar 
Proyectos?  




                                        
Fuente: Las investigadoras 
 
 
Figura 13: Interactúa con un sistema informático 













En la encuesta ejecutada en la tabla #6 y el figura #13 el 20% de los investigados, han 
manipulado un sistema externo de gestión de proyecto de inversión para subir informaciones 
del mismo, ya un 80% manifiesta que no lo han utilizado. 
5. ¿Cree usted que al contar con un sistema informático de la Gestión de Proyectos de 
manera interno el Departamento de Planeamiento, ayudara a reducir el tiempo? 




Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 14: Contar con un sistema informático 
Fuente: Las investigadoras 
 
En la encuesta realizada en la tabla #7 y el figura #14 el 100% de los investigados, están de 
acuerdo que al contar con un sistema informático para la gestión de proyectos de inversión es 
de grato para los mismos ya que van a manipular y entender en que consiste, mediante ello 
reducirá inconvenientes al momento de subir un proyecto. 
4. ¿Estaría usted dispuesta\o en manipular el sistema informático que se desea 
implementar en el Departamento de Planeamiento, sobre la gestión de proyectos? 














Figura 15: Manipular el sistema informático 
Fuente: Las investigadoras 
 
En la encuesta elaborada en la tabla #8 y el figura #15 el 100% de los encuestados, están de 
acuerdo en manipular el sistema informático para la gestión de proyectos de tipo inversión, ya 
que mediante ello las actividades elaboradas serán de gran beneficio para cada uno de los 
miembros.  
5.2 RESULTADO DE LA TÉCNICA (ENTREVISTA) 
De la entrevista realizada a la Ing. Graciela Salgado se recopilo la siguiente información que 
ayudo a tener en cuentas los principales requerimientos para el sistema a desarrollar: 
1. ¿Si se desarrolla el sistema informático para la Gestión de Proyectos, quienes son los 
que van a interactuar con el mismo? 
Del total de las personas entrevistadas podemos argumentar que, los involucrados en 
manipular el sistema informático para la gestión de proyectos son el personal del 
departamento de planeamiento, docentes investigadores, comités académicos y el honorable 
consejo académico, ellos son los encargados de realizar sus diferentes actividades dentro del 
proceso de subir y complementar el proyecto de inversión.   
2. ¿Cuáles son los requerimientos con la que opta para la elaboración del sistema 
informático? 
Aplicando la entrevista podemos argumentar que, los requerimientos con la optan se 
encuentran plasmadas en una metodología ya en ello se basa paso a paso que es lo que se 
necesita que se realice durante el desarrollo del sistema, ya que eso es un medio de 
verificación muy importante concreta de entender.    
3. ¿Cuántos proyectos de inversión normalmente son presentados ante el departamento 
de planeamiento? 
Del total de las personas entrevistadas podemos decir que, los proyectos de tipo inversión que 








un nivel de conocimiento relevante, esto se presente durante un periodo académico 
establecido. 
4. ¿De qué manera debería proteger los archivos de proyectos ya subidos al sistema 
informático? 
Una vez realizada la entrevista podemos argumentar que, la información subida al sistema 
informático de gestión de proyectos no puede ser manipulada, modificada o eliminada otra 
vez ya que al momento de crear el mismo se deberá hacer de una manera correcta con el fin 
de que no genere problemas. 
5. ¿Quiénes son los encargados de crear y subir un proyecto de inversión? 
Del total de la entrevista elaborada, podemos argumentar que los encargados de manipular el 
sistema informático para la gestión de proyectos es el personal del departamento de 
planeamiento,  los administradores de departamentos, y docentes investigadores cada uno de 
ellos realizan sus diferentes roles dentro del sistema. 
5.3 METODOLOGIA TECNOLÓGICA 
5.3.1 SISTEMA  
En el transcurso de la creación del sistema se identificó los requerimientos mínimos 
funcionales que se detallan a continuación: 
Tabla 9: Requisitos mínimos funcionales 
HARDWARE Portátil / Escritorio 
MEMORIA RAM 8.00 GB 
TIPO DE SISTEMA 64 Bits 
RED LAN 
Fuente: Las investigadoras 
5.3.2 SERVIDOR 
Tabla 10: Requisitos mínimos funcionales del servidor 
 MINIMO RECOMENDADO 
PROCESADOR 1GHz 2GHz 
MEMORIA 1GB 4GB 
ESPACIO DE DISCO 8GBYTES 40GBYTES 
UNIDAD UNIDAD DVD ROM UNIDAD DVD ROM 
PANTALLA SUPER VGA (600X800) SUPER VGA (600X800) 
Fuente: Las investigadoras 
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5.4 METODOLOGÍA DE SEGURIDAD 
5.4.1 CONFIDENCIALIDAD  
Para poder ingresar a toda la información del sistema se deben autentificar por cada usuario y 
contraseña correspondiente, como se puede observar en la figura: 
 
Figura 16: Acceder sistema 
Fuente: Las investigadoras 
5.4.2 INTEGRIDAD  
Como medio de protección de información dentro de la Base de Datos (BDD) se creó campos 
que ayudaran a la creación y actualización de dicha tabla de forma automática como se 
observa en la figura:  
 
Figura 17: Base de Datos 
Fuente: Las investigadoras 
5.4.3 DISPONIBILIDAD 




Figura 18: Disponibilidad del sistema 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.5 HERRAMIENTAS DE TRABAJO  
Como resultado de la información recopilada se pudo llegar a obtener los siguientes 
resultados: 
Visual Studio es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de software 
basado en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto rendimiento, permitiendo a 
los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como otros servicios web en cualquier 
entorno que soporte la plataforma. 
 
Figura 19: Area de trabajo 
Fuente: Las investigadoras 
44 
 
5.6 FASE DE ANÁLISIS 
Para dar comienzo a la fase de análisis se dio paso a la recopilación de los requerimientos del 
sistema, de lo cual se obtuvo como resultado los casos de uso que se encuentran diseñados en 
StarUML, siendo este el lenguaje que se utilizó para la modelación de los resultados: 
5.6.1 CASO DE USO GENERAL  
 
Figura 20: Caso de Uso General 
Fuente: Las investigadoras 
 
Además se puede mencionar que tomando en cuenta la entrevista realizada con la Ing. 
Graciela Salgado se logró obtener los requerimientos reales y a la vez se identificó a los 
actores dentro del sistema lo cual ayudo a la realización del proyecto, para lo cual se elaboró 




5.6.2 DIAGRAMA DE CLASES 
 
Figura 21: Diagrama de clases 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.3DIAGRAMA DE ARQUITECTURA 
 
 
Figura 22: Diagrama de Arquitectura 
Fuente: Las investigadoras 
 
 
5.6.4 Políticas de desarrollo del sistema  
En la tabla se detallan las herramientas empleadas para el desarrollo del sistema Gestión de 









SQL SERVER Es la Base de datos que permitirá 
el almacenamiento de las tablas, 
funciones y dominios necesarios 
para la aplicación. 
Dentro de la Universidad Técnica 
de Cotopaxi dispone de la 
infraestructura requerida para 
SQL SERVER versión 2012. 
Lenguaje  de 
programación 
C# 
Lenguaje de alto nivel que 
pertenece al paquete .NET. 
C# tiene una fácil adaptación con 
la base de datos SQL SERVER, 
siendo uno de los lenguajes más 
utilizados para el desarrollo de 
software. 
Visual Studio Es un entorno de desarrollo 
integrado (IDE) que se utiliza para 
desarrollar aplicaciones 
informáticas. 
Visual Studio una herramienta 
robusta que se maneja en la 
infraestructura de la Universidad.  
StarUML Utilizado para el diseño de casos 
de uso del proceso de Gestión de 
Proyectos.  
Herramienta para modelar las 
funcionalidades de acuerdo a sus 
niveles. 
Fuente: Las investigadoras 
5.6.5 Roles del Sistema 
En la siguiente tabla se define el conjunto de prácticas y roles, que servirán como punto de 
partida para definir el proceso de desarrollo que se ejecutará durante el proyecto de Gestión de 
Proyectos.   
Tabla 12.  Roles del Sistema 
Rol Responsabilidad  Nombre encargado 
Scrum Master Docente de la carrera de 
Ingeniería en Informática y 
Sistemas Computacionales 
que se encarga de dirigir el 




Scrum Team Encargadas de desarrollar el 
sistema. 
Ilbay Yupangui Myriam Fabiola 
Inte Tercero Erika Viviana 
Product Owner Docentes Investigativos, 
miembros del Departamento 
de Planeamiento, son 
aquellos quienes darán a 
conocer las necesidades que 
deben solucionarse, mediante 
la implementación de un 
sistema informático. 
Ing. Cristian Tinajero 
Ing. Graciela Salgado(Administrador General) 
Directores (Gestión, Formación, Vinculación, 
Investigación) 
Ing. Gloria Vizcaíno 
Docentes Investigadores 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.6 Historia de Usuario 
 
Tabla 13: Historia de Usuario N° 1 
Historia de Usuario 
Número: 1 Usuario:  
Ing. Cristian Tinajero 
Ing. Graciela Salgado(Administrador General) 
Administradores Departamentos (Gestión, Formación, 
Vinculación e Investigación) 
Docentes Investigadores 
Nombre Historia: Acceso al sistema 
Prioridad: Alta N° de Iteración: 1 
Programador responsable: Myriam Ilbay – Erika Inte  
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Descripción: El sistema debe permitir asignar los diferentes roles a los usuarios que 
intervienen dentro del mismo de tal manera que este funcione de manera correcta y 
adecuada durante todo el proceso de gestión de proyectos. 
Como probarlo:  
Ingresa  al sistema  
 Digita su usuario y contraseña correspondiente 
Fuente: Las investigadoras 
5.6.7 Caso de uso a detalle 1 
Tabla 13: Ingresar al sistema Administrador 







#Caso de Uso: 001 
Caso de Uso: INGRESAR AL SISTEMA 
Perfil de Usuario: Administrador  
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
1. Ejecuto el sistema 
2. El sistema solicita ingresar usuario y contraseña 
3. Ingresar usuario y contraseña 
4. Selecciona Aceptar 
5. El sistema verifica la contraseña 
6. El sistema presenta el menú  
Flujo Alterno: Contraseña Incorrecta 
1. El sistema presenta mensaje “el email o contraseña ingresada no fueron encontrados” 
2. El sistema solicita el reingreso de la clave  
3. Retornar al Paso #3 del flujo principal 
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5.6.8 Diagrama de secuencia 1: Ingresar al sistema – Administrador 
 
Figura 23: Diagrama de secuencia Ingresar sistema (Administrador) 
 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.9 Diagrama de actividades 1: Ingresar al sistema – Administrador 
 
Figura 24: Diagrama Actividad Ingresar Usuario (Administrador) 




5.6.10 HISTORIA DE USUARIO 2 
En la tabla 15 se presenta la Historia de usuario N°2, que corresponde a Gestionar Usuarios. 
Tabla 14: Historia de Usuario N° 3 
Historia de Usuario 
Número: 2 Usuario: Docentes Investigadores 
Nombre Historia: Crear Usuarios 
Prioridad: Alta N° de Iteración: 3 
Programador responsable: Myriam Ilbay – Erika Inte 
Descripción: El sistema le permite al administrador crear usuarios para cada 
departamento 
Como probarlo:  
 Ingresar a usuarios  
 Ingresa un nuevo usuario 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.11  CASO DE USO A DETALLE  
Tabla 15: Agregar usuario administrador 
 
Fuente: Las investigadoras 
 
#Caso de Uso: 002 
Caso de Uso: Agregar usuarios 
Perfil de Usuario: Administrador 
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
1. El administrador selecciona usuarios 
2. El administrador da clic en agregar usuario 
3. El sistema presenta formulario de agregar usuario 
4. El administrador agrega datos en los campos solicitados 
5. El administrador oprime el botón guardar   
6. El sistema muestra el nuevo usuario registrado  
Flujo Alterno: campos vacios 
1. El sistema presenta mensaje “campos vacios” 
2. Regresa al paso #1 del flujo principal 
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5.6.12 Diagrama de secuencia 2: Agregar usuarios – Administrador 
 
Figura 25: Diagrama de secuencia Crear usuarios (Administrador) 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.13 Diagrama de actividades 2: Agregar usuarios – Administrador 
 
Figura 26: Diagrama de actividad Crear usuario (Administrador) 




5.6.14 Historia de Usuario 
Tabla 16: Historia de Usuario N° 1 Global 
Historia de Usuario 
Número: 1 Usuario:  
Ing. Cristian Tinajero 
Ing. Graciela Salgado(Administrador General) 
Administradores Departamentos (Gestión, 
Formación, Vinculación e Investigación) 
Docentes Investigadores 
Nombre Historia: Acceso al sistema 
Prioridad: Alta N° de Iteración: 1 
Programador responsable: Myriam Ilbay – Erika Inte  
Descripción: El sistema debe permitir asignar los diferentes roles a los usuarios que 
intervienen dentro del mismo de tal manera que este funcione de manera correcta y 
adecuada durante todo el proceso de gestión de proyectos. 
Como probarlo:  
Ingresa  al sistema  
 Digita su usuario y contraseña correspondiente 
Fuente: Las investigadoras 
En la tabla 17  se presenta la Historia de usuario N°2, que corresponde a Gestionar Usuarios. 
Tabla 17: Historia de Usuario N° 2 
Historia de Usuario 
Número: 2 Usuario: Docentes Investigadores 
Nombre Historia: Crear Usuarios 
Prioridad: Alta N° de Iteración: 2 
Programador responsable: Myriam Ilbay – Erika Inte 
Descripción: El sistema le permite al administrador crear usuarios para cada 
departamento 
Como probarlo:  
Ingresar a usuarios  
Ingresa un nuevo usuario 
Fuente: Las investigadoras 
En la tabla 18  se presenta la Historia de usuario N°3 que corresponde a Gestionar 
seguimiento 
Tabla 18: Historia de Usuario N° 3 
Historia de Usuario 
Número: 3 Usuario: Ing. Graciela Salgado 
Nombre Historia: Programación y ejecución de metas 
Prioridad: Alta N° de Iteración: 3 
Programador responsable: Myriam Ilbay – Erika Inte 
Descripción: El sistema permite que todos los proyectos que hayan aprobado las 
fases de revisión permitan dar seguimiento a las metas en base a una programación 
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plurianual, componentes e indicadores. 
Como probarlo:  
Ingresa al sistema  
Clic en Seguimiento   
Fuente: Las investigadoras 
5.7 FASE DISEÑO 
En esta etapa se logró obtener como resultado el prototipo de la interfaz gráfica, mediante la 
utilización de la herramienta Balsamiq Mockup, la cual permite realizar el diseño de acuerdo 
a los requerimientos del usuario.  
En  las siguientes figuras se presenta la asignación de usuarios y crear proyecto. 
 
Figura 27: Interfaz de crear usuarios 
Fuente: Las investigadores 
 
 
Figura 28: Interfaz de crear proyecto 
Fuente: Las investigadores 
 
5.8 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Figura 29: Interfaz de implementación de inicio 
Fuente: Las investigadores 
54 
 
La fase de implementación se lo realizara en conjunto con los demás temas de tesis ya que 
forma parte un sistema integrado que cuenta con 5 módulos. 
5.9 FASE DE PRUEBAS 
El objetivo de las pruebas no es asegurar la ausencia de defectos en un software, únicamente 
puede demostrar que existen defectos en el software. Nuestro objetivo es, diseñar pruebas que 
sistemáticamente saquen a la luz diferentes clases de errores, haciéndolo con la menor 
cantidad de tiempo y esfuerzo. 
Se toma en cuenta dentro de esta etapa la validación de las pruebas, mismas que fueron 
realizadas por la Ing. Graciela Salgado, las cuales se realizaron de forma pertinente durante el 
avance del sistema, permitiendo de este modo verificar su cumplimiento en cuanto a los 
requerimientos presentados inicialmente, de tal forma brindando un sistema eficiente. 
VER ANEXOS: ENTREGABLES SPRINT 
6. PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 
6.1 PRESUPUESTO 
6.1.1 GASTOS DIRECTOS 



















Visual Studio 1 Facilitada UTC -------------------- 
SQL Server Express 2012 1 Licencia de código 
abierto 
------------------- 
Internet 1 Disponible ------------------- 
Paquete de Office 
2013(documentación) 
1 $50 $50 
StarUML 1 Licencia de código 
abierto 
----------------- 
Internet 1 año $36 $216 
 Desarrollo 1 --------------- $9.610 
 TOTAL: $9.876 
Fuente: Las investigadoras 
 
En la tabla N° 19 se describe todos los gastos directos que se necesitan en la ejecución del 
proyecto.  





Tabla 20: Gastos directos 1 
Fuente: Las investigadoras 
 
En la tabla Nª 20 se pude visualizar el detalle de cada uno de los gastos directos que con lleva 
el desarrollo del Sistema Web, la cantidad, el valor unitario y el valor total de cada gasto los 
cuales al ser sumados dan el total final de $ 32.75 centavos.  
    









Fuente: Las investigadoras 
 
En la tabla Nª 21 se pude visualizar el detalle de cada uno de los gastos directos por parte del 
servidor que es necesario para poner en producción el sistema, mismo que tiene un costo de $ 
200,00. 
 
6.1.2 GASTOS INDIRECTOS 
    
Tabla 22: Gastos Indirectos 
Descripción:  Valor:  
Movilidad  $250 
Refrigerio  $50  
Total:  $300 
Fuente: Las investigadoras
Descripción:  Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  
Hojas de papel bond  2 Resma  $4,25  $8.50 
Cuaderno  2  $1.25 $2.50  
Impresiones  50  $0.05  $2.5 
Copias  50 $0.05  $2.5 
Lápiz  4 $0.50  $2  
Borrador  3 $0.30  $0.90 
Esferos  5 $0.45  $2.25  
Carpeta  2 $0.80  $1.60  
Anillados  10 $1  $10 
Total:  $32.75 
   MINIMO COSTOS  
Procesador  1GHz  -----------------  
Memoria  512 RAM  -----------------  
Espacio en disco 
disponible  
8GBYTES  -----------------  
Unidad  Unidad de DVD ROM  -----------------  
Pantalla y periféricos  Súper VGA (800x600)  -----------------  
TOTAL  $200,oo 
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En la tabla Nª 35 se pude visualizar el detalle de cada uno de los gastos indirectos que se 
utilizara en el desarrollo del Sistema Web, en la cual constan la descripción y el valor de cada 
gasto los mismos que al ser sumados dan el resultado de $ 300.00 centavos. 
 
6.1.3 GASTOS TOTALES  




                                
 
Fuente: Las investigadores 
6.2 ANÁLISIS DE IMPACTOS 
1.2.1 IMPACTO ECONÓMICO: 
Atreves de la facilitación de las herramientas que proporciono la Universidad Técnica de 
Cotopaxi se logró ahorrar en cuanto a licencias , pero en si el desarrollo del sistema tuvo un 
costo para lo cual se toma como referencia el presupuesto planteado, de tal forma el aporte 
económico de los investigadores a la carrera tiene un costo total de $ 11517.70. La 
Universidad Técnica de Cotopaxi fuera del mercado encontraría un sistema aproximado entre 
los $ 19.000, cabe recalcar que nosotros como estudiantes brindamos un beneficio a la 
Universidad por una diferencia de $   7,482.30.  
      6.2.2 IMPACTO TECNOLÓGICO:  
El vertiginoso desarrollo de la ciencia y la técnica ha irrumpido en todos los ámbitos y niveles 
sociales, de modo que en los tiempos actuales la nueva tecnología se ha convertido en uno de 
los productos fundamentales del consumo de la modernidad. Todo esto trae consigo cambios 
que repercuten en los procesos y fenómenos sociales, y más específicamente en la mente del 
ser humano, en su forma de vivir, pensar y hacer. 
Se tiene a bien contemplar que el sistema de gestión de proyectos que se va a implementar 
posee gran impacto tecnológico ya que el mismo fue desarrollado mediante herramientas de 
programación innovadoras como lo son: Asp.net, Visual Studio 2012, de tal forma se pudo 
manipular tecnologías de innovación por lo cual las mismas serán puestas para el manejo 
dentro del Departamento de Planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi.     
Total Gastos Directos  $10.108.70 
Total Gastos Indirectos  $300  
Gastos Directos + Gastos 
Indirectos  
$10.408.70  
10% Imprevistos  $1109  
Total  $11517.70 
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     6.2.3 IMPACTO SOCIAL:  
El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la comunidad en 
general, mediante el análisis, monitoreo y administración de consecuencias sociales 
intencionadas o no, positivas y negativas de intervenciones planificadas. 
Se define que los docentes investigadores podrán crear proyectos de inversión teniendo en 
cuenta cada uno de los puntos y parámetros a llenar ya que de esta forma ayudando a que la 






















7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 CONCLUSIONES 
 
 Mediante la búsqueda bibliográfica referente a: (SENPLADES, Metodología de 
desarrollo Scrum, Técnicas) se pudo obtener una información clara y relevante sobre 
el proceso (sprint, artefactos) a llevar a cabo durante el desarrollo del sistema.  
 De la entrevista realizada a la Ing. Graciela Salgado conllevo a la recopilación de los 
requerimientos necesarios tales como: (crear proyectos, crear departamentos, dar 
seguimiento a proyectos), y la otra parte fue de referencia en la Guía de la 
SENPLADES. 
 Al haber empleado la metodología Scrum permitió mantener un orden de acuerdo a: 
Las Funciones, Roles, Sprint, dentro del desarrollo del proyecto ayudando a que la 
misma sea lo menos compleja posible. 
 Al desarrollar este sistema y ponerlo en ejecución se está aportando con un total de $ 
11.517.70 ya que al hacer una comparación con el mercado internacional costaría 
alrededor de $19.000 
 Al desarrollar un sistema  informático para la gestión de proyecto del departamento de 
Planeamiento con la metodología de desarrollo Scrum, conlleva a que el departamento 
cuente con ventajas en cuanto económico, social y tecnológico de manera que no 






 El sistema de gestión de proyectos no contara con el proceso completo del cierre del 
mismo ya que no se posee con los recursos necesarios para su desarrollo, por lo cual 
pueden existir versiones futuras para ser mejorada la actual.  
 El sistema en mención debe ser puesto en ejecución ya que de esta manera se 
solventara la necesidad que se suscitaba dentro caso contrario no se cumplirá con el 
objetivo del proyecto. 
 Los requerimientos deben ser recopilados directamente de los involucrados ya que de 
esta manera se evitaran complicaciones y se detectaran de mejor manera las 
necesidades del realizarse el sistema web. 
 La información del proceso de gestión de proyectos del Departamento de 
Planeamiento se encuentra segura ya que el acceso se encuentra restringido y solo 
podrán ingresar con un usuario y contraseña que deberá ser asignado por el 
administrador correspondiente. 
 Se debe realizar una actualización periódica de la Base de Datos para tener 
información real y sobre todo confiable. 
 Para la implementación correcta de un sistema se debe tener en cuenta la elección de 
una adecuada metodología ya que será la guía durante todo de proceso de desarrollo 
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9.1 ANEXO CASOS DE USO A DETALLE 












Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.16 Diagrama de secuencia 3: Registrar departamentos – Administrador 
 
Figura 30: Diagrama de secuencia Crear departamento (Administrador) 
Fuente: Las investigadoras 
# Caso De Uso: 003 
Caso Uso: Registrar departamentos 
Perfil de Usuario: Administrador 
Fecha: 04/06/2018 
FLUJO DE PROCESO PRINCIPAL 
1. El administrador Selecciona departamentos  
2. El administrador da clic en registrar departamentos 
3. El sistema presenta formulario de registro de departamentos 
4. El administrador  ingresa todos los datos del formulario 
5. El administrador selecciona oprime el botón guardar 
6. El sistema muestra el nuevo departamento registrado 
Flujo Alterno: campos vacios 
3. El sistema presenta mensaje “campos vacios” 
4. Regresa al paso #1 del flujo principal 
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5.6.17 Diagrama de actividades 3: Registrar departamentos – Administrador 
 
Figura 31: Diagrama de actividad Crear departamento (Administrador) 
Fuente: Las investigadoras 
  
5.6.18 CASO DE USO A DETALLE 4 
Tabla 25: Caso de uso A detalle 4 
 




#Caso de Uso: 004 
Caso de Uso: INGRESAR AL SISTEMA 
Perfil de Usuario: Administrador  Vinculación 
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
1. Ejecuto el sistema 
2. El sistema solicita ingresar usuario y contraseña 
3. Ingresar usuario y contraseña 
4. Selecciona Aceptar 
5. El sistema verifica la contraseña 
6. El sistema presenta el menú  
Flujo Alterno: Contraseña Incorrecta 
El sistema presenta mensaje “el email o contraseña ingresada no fueron encontrados” 
7. El sistema solicita el reingreso de la clave  
8. Retornar al Paso #3 del flujo principal 
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5.6.19 Diagrama de secuencia 4: Ingresar al sistema - Administrador Vinculación 
 
Figura 32: Diagrama de secuencia Ingresar sistema (Administrador Vinculación) 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.20 Diagrama de actividades 4: Ingresar al sistema - Administrador Vinculación 
 
Figura 33: Diagrama de actividad Ingresar sistema (Administrador Vinculación) 






5.6.21 CASO DE USO A DETALLE 5 
























Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.22 Diagrama de secuencia 5: Ingresar al sistema - Administrador Gestión 
 
Figura 34: Diagrama de secuencia Ingresar sistema(Administrador Gestión) 
Fuente: Las investigadoras 
#Caso de Uso: 005 
Caso de Uso: INGRESAR AL SISTEMA 
Perfil de Usuario: Administrador Gestión  
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
1. Ejecuto el sistema 
2. El sistema solicita ingresar usuario y contraseña 
3. Ingresar usuario y contraseña 
4. Selecciona Aceptar 
5. El sistema verifica la contraseña 
6. El sistema presenta el menú  
Flujo Alterno: Contraseña Incorrecta 
1. El sistema presenta mensaje “el email o contraseña ingresada no 
fueron encontrados” 
2. El sistema solicita el reingreso de la clave  
3. Retornar al Paso #3 del flujo principal 
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5.6.23 Diagrama de actividades 5: Ingresar al sistema - Administrador Gestión 
 
Figura 35: Diagrama de actividades Ingresar sistema (Administrador Gestión) 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.24 CASO DE USO A DETALLE 6 
Tabla 27: Caso de uso A detalle 6 




#Caso de Uso: 006 
Caso de Uso: INGRESAR AL SISTEMA 
Perfil de Usuario: Administrador Formación 
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
1. Ejecuto el sistema 
2. El sistema solicita ingresar usuario y contraseña 
3. Ingresar usuario y contraseña 
4. Selecciona Aceptar 
5. El sistema verifica la contraseña 
6. El sistema presenta el menú  
Flujo Alterno: Contraseña Incorrecta 
7. El sistema presenta mensaje “el email o contraseña ingresada no fueron 
encontrados” 
8. El sistema solicita el reingreso de la clave  
Retornar al Paso #3 del flujo principal 
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5.6.24 Diagrama de secuencia 6: Ingresar al sistema - Administrador Formación 
 
Figura 36: Diagrama de secuencia Ingresar sistema (Administrador Formación) 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.25 Diagrama de actividades 6: Ingresar al sistema - Administrador Formación 
 
Figura 37: Diagrama de actividad Ingresar sistema (Administrador Formación) 







5.6.26 CASO DE USO A DETALLE 7 

















Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.27 Diagrama de secuencia 7: Ingresar al sistema - Administrador Investigación 
 
Figura 38: Diagrama de secuencia Ingresar sistema(Administrador Investigación) 
Fuente: Las investigadoras 
 
#Caso de Uso: 7 
Caso de Uso: INGRESAR AL SISTEMA 
Perfil de Usuario: Administrador Investigación 
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
1. Ejecuto el sistema 
2. El sistema solicita ingresar usuario y contraseña 
3. Ingresar usuario y contraseña 
4. Selecciona Aceptar 
5. El sistema verifica la contraseña 
6. El sistema presenta el menú  
Flujo Alterno: Contraseña Incorrecta 
7. El sistema presenta mensaje “el email o contraseña ingresada no fueron 
encontrados” 
8. El sistema solicita el reingreso de la clave  
9. Retornar al Paso #3 del flujo principal 
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5.6.28 Diagrama de actividades 7: Ingresar al sistema - Administrador Investigación 
 
Figura 39: Diagrama de actividad  Ingresar sistema (Administrador Investigación) 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.29 CASO DE USO A DETALLE 8 
Tabla 29: Caso de uso A detalle 8 




#Caso de Uso: 08 
Caso de Uso: INGRESAR AL SISTEMA 
Perfil de Usuario: investigador 
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
1. Ejecuto el sistema 
2. El sistema solicita ingresar usuario y contraseña 
3. Ingresar usuario y contraseña 
4. Selecciona Aceptar 
5. El sistema verifica la contraseña 
6. El sistema presenta el menú  
Flujo Alterno: Contraseña Incorrecta 
7. El sistema presenta mensaje “el email o contraseña ingresada no fueron encontrados” 
8. El sistema solicita el reingreso de la clave  
9. Retornar al Paso #3 del flujo principal 
71 
 
5.6.30 Diagrama de secuencia 8: Ingresar Al Sistema – Investigador 
 
Figura 40: Diagrama de secuencia Ingresar sistema (Investigador)7 
Fuente: las investigadoras 
 
5.6.31 Diagrama de actividades 8: Ingresar Al Sistema – Investigador 
 
Figura 41: Diagrama de actividades Ingresar sistema (Investigador) 






5.6.31 CASO DE USO A DETALLE  9 
Tabla 30: Caso de uso A detalle 9 








#Caso de Uso: 09 
Caso de Uso: Crear proyecto 
Perfil de Usuario: Investigador 
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
1. El investigador selecciona proyectos 
2. El investigador da clic en crear proyectos 
3. El sistema presenta formulario de crear proyecto el cual consta de: 
 Datos generales 
 Objetivos 
 Matriz de Marco Lógico 
 Viabilidad y Plan Sostenibilidad 
 Componentes 
 Presupuesto 
 Indicador   
 Programación 
 Anexos 
4. El investigador llena datos en los campos solicitados 
5. El investigador oprime el botón enviar  
6. El sistema muestra aviso de que se envió el proyecto al administrador 
correspondiente  
Flujo Alterno: campos vacios 
7. El sistema presenta mensaje “campos vacios” 
8. Regresa al paso #1 del flujo principal 
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5.6.32 Diagrama de secuencia 9: Crear proyecto – Investigador 
 
 
 Figura 42: Diagrama de secuencia Crear Proyecto (Investigador)  
Fuente: Las Investigadoras 
 
5.6.33  Diagrama de actividades 9: Crear proyecto – Investigador 
 
Figura 43: Diagrama de actividad Crear Proyecto (Investigador) 






5.6.34 CASO DE USO A DETALLE10  
Tabla 31: Caso de uso A detalle 10 
Fuente: Las investigadoras 
5.6.35 Diagrama de secuencia 10: Aceptar proyecto - Administrador Investigación 
 
Figura 44: Diagrama de secuencia Aceptar proyecto (Administrador Investigación) 
Fuente: Las investigadoras 
 
#Caso de Uso: 10 
Caso de Uso: Aceptar proyecto 
Perfil de Usuario: Administrador Investigación 
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
1. El administrador selecciona proyectos 
2. El administrador da clic en un proyecto recibido 
3. El sistema muestra todos los campos del proyecto 
4. El administrador visualiza el proyecto 
5. El administrador oprime el botón aceptar  
6. El sistema emite mensaje de proyecto aceptado que procede al seguimiento 
Flujo Alterno: Rechazar proyecto 
7. El sistema presenta RECHAZO DE PROPUESTA 
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5.6.36 Diagrama de actividades 10: Aceptar proyecto - Administrador Investigación 
 
Figura 45: Diagrama de actividades Aceptar Proyecto (Administrador Investigación) 
Fuente: Las investigadoras 
5.6.37 CASO DE USO A DETALLE 11 
 
      Tabla 32: Caso de uso A detalle 11 
 
#Caso de Uso: 11 
Caso de Uso: Aceptar Proyecto 
Perfil de Usuario: Administrador Vinculación 
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
1. El administrador selecciona proyectos 
2. El administrador da clic en un proyecto recibido 
3. El sistema muestra todos los campos del proyecto 
4. El administrador visualiza el proyecto 
5. El administrador oprime el botón aceptar  
6. El sistema emite mensaje de proyecto aceptado que procede al seguimiento 
Flujo Alterno: Rechazar Proyecto 
El sistema presenta RECHAZO DE PROYECTO 
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5.6.38 Diagrama de secuencia 11: Aceptar proyecto - Administrador Vinculación 
 
Figura 46: Diagrama de secuencia Aceptar proyecto (Administrador Vinculación) 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.39 Diagrama de actividades 11: Aceptar proyecto - Administrador Vinculación 
 
Figura 47: Diagrama de actividades Aprobar proyecto (Administrador Vinculación) 







5.6.40 CASO DE USO A DETALLE 12 
Tabla 33: Caso de uso A detalle 12 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.41 Diagrama de secuencia 12: Aceptar proyecto - Administrador Formación 
 
Figura 48: Diagrama de secuencia Aceptar proyecto (Administrador Formación) 
Fuente: Las investigadoras 
 
#Caso de Uso: 12 
Caso de Uso: Aceptar proyecto 
Perfil de Usuario: Administrador Formación 
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
1. El administrador selecciona proyectos 
2. El administrador da clic en un proyecto recibido 
3. El sistema muestra todos los campos del proyecto 
4. El administrador visualiza el proyecto 
5. El administrador oprime el botón aceptar  
6. El sistema emite mensaje de proyecto aceptado que procede al seguimiento 
Flujo Alterno: Rechazar proyecto 
7. El sistema presenta RECHAZO DE PROPUESTA 
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5.6.42 Diagrama de actividades 12: Aceptar proyecto - Administrador Formación 
 
Figura 49: Diagrama de actividades Aceptar proyecto (Administrador Formación) 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.43 CASO DE USO A DETALLE  13 













Fuente: Las investigadoras 
#Caso de Uso: 13 
Caso de Uso: Aceptar proyecto 
Perfil de Usuario: Administrador Gestión 
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
2. El administrador selecciona proyectos 
3. El administrador da clic en un proyecto recibido 
4. El sistema muestra todos los campos del proyecto 
5. El administrador visualiza el proyecto 
6. El administrador oprime el botón aceptar  
7. El sistema emite mensaje de proyecto aceptado que procede al seguimiento 
Flujo Alterno: Rechazar proyecto 
8. El sistema presenta RECHAZO DE PROPUESTA 
79 
 
5.6.44 Diagrama de secuencia 13: Aceptar proyecto - Administrador Gestión  
 
Figura 50: Diagrama de secuencia Aceptar proyecto (Administrador Gestión) 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.45 Diagrama de actividades 13: Aceptar proyecto - Administrador Gestión 
 
Figura 51: Diagrama de actividades Aceptar proyecto (Administrador Gestión) 





5.6.46 CASO DE USO A DETALLE  14 
Tabla 35: Caso de uso A detalle 14 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.47 Diagrama de secuencia 14: Realizar seguimiento – Administrador 
 
Figura 52: Diagrama de secuencia Realizar seguimiento (Administrador) 
Fuente: Las investigadoras 
   
#Caso de Uso: 14 
Caso de Uso: Realizar seguimiento 
Perfil de Usuario: Administrador 
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
1. El administrador selecciona seguimiento 
2. El administrador da clic en un proyecto aprobado 
3. El sistema muestra seguimiento en una matriz de acuerdo a los componentes 
de la matriz de marco lógico 
4. El administrador revisa toda la información  




5.6.48 Diagrama de actividades 14: Realizar seguimiento – Administrador 
 
Figura 53: Diagrama de actividades Realizar seguimiento (Administrador) 
Fuente: Las  investigadoras 
 
5.6.49 CASO DE USO A DETALLE 15 
Tabla 36: Caso de uso A detalle 15 
                                 
 





















#Caso de Uso: 15 
Caso de Uso: Reporte de seguimiento 
Perfil de Usuario: Administrador 
Fecha: 04/06/2018 
Flujo Principal 
2. El administrador selecciona seguimiento 
3. El administrador da clic en un proyecto aprobado 
4. El sistema muestra seguimiento en una matriz de acuerdo a los componentes 
de la matriz de marco lógico 
5. El administrador revisa toda la información  
6. El administrador oprime el botón aceptar  




5.6.50 Diagrama de secuencia 15: Reporte de seguimiento – Administrador 
 
Figura 54: Diagrama de secuencia Reporte seguimiento (Administrador) 
Fuente: Las investigadoras 
 
5.6.51 Diagrama de actividades 15: Reporte de seguimiento - Administrador 
 
Figura 55: Diagrama de actividades Reporte  seguimiento (Administrador) 




9.2 Anexo  Entrevista 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 
PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA LEVANTAR REQUERIMIENTOS 
El objetivo de la entrevista es recopilar información directamente proporcionada por el 
entrevistado/a para constatar si la implementación de un sistema informático, dentro del 
Departamento de Planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi, proporcionara 
beneficios a la instrucción por lo cual solicitamos total sinceridad al responder las preguntas 
recuerde que al compartir sus conocimientos ayudara a optimizar la calidad formativa. 
 
1. ¿Si se desarrolla el sistema informático para la Gestión de Proyectos, quienes son los 
que van a interactuar con el mismo? 
 
2. ¿Cuáles son los requerimientos con la que opta para la elaboración del sistema 
informático? 
 
3. ¿Qué tipo de proyecto se realiza frecuentemente en un determinado periodo 
académico? 
 
4. ¿De qué manera debería proteger los archivos de proyectos ya subidos al sistema 
informático? 
 
5. ¿Qué limitaciones necesarias deberá tener el sistema informático? 
 




9.3 Anexo  Encuesta 
PREGUNTAS PARA APLICAR LA ENCUESTA 
El objetivo de esta encuesta es recopilar información necesaria para constatar si la 
implementación de un Sistema Informático de Gestión de Proyectos dentro del departamento 
de Planeamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi, brindara grandes beneficios a la 
formación por lo cual solicitamos total sinceridad al responder las preguntas. 
1. ¿Ha existido alguna aplicación que ayude a contribuir con el proceso de la Gestión de 
Proyectos dentro del área?   
Si                  
No  
2. Cree usted que la implementación de un sistema informático en el Departamento de 
Planeamiento es necesaria? 
Si                  
No  
3. Esta de acuerdo en que las nuevas tecnologías de información puedan ser utilizadas para el 
desarrollo de aplicaciones? 
Si                  
No  
4. ¿Usted ha interactuado con algún sistema informático que permita Gestionar Proyectos? 
Si                  
No  
5. ¿Cree usted que al contar con un sistema informático que intervenga en las actividades de 
la Gestión de Proyectos interno en el Departamento de Planeamiento, ayudara a reducir el 
tiempo? 
Si                  
No  
6. ¿Estaría usted dispuesta\o en manipular el sistema informático que se desea implementar en 
el Departamento de Planeamiento? 





9.3 Anexo entregables 
Tabla 37: Anexo de entregables 
No. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
SPRINT 1 
 Levantamiento de requerimientos de software y 
desarrollo del perfil del proyecto. 
 Desarrollo del diseño general correspondiente a la 
Interfaz Gráfica. 
SPRINT 2  Módulo de Acceso: 
 Altas, Bajas, Cambios y Búsquedas de 
funciones. 
 Altas, Bajas, Cambios y Búsquedas de 
departamentos. 
 Altas, Bajas, Cambios y Búsquedas, de 
Usuarios con perfiles operativos y de revisión. 
 Autenticación de Usuarios. 
 Configuración de perfil de usuario 
(Información Personal). 
 Recuperación de contraseñas. 
SPRINT 3  Módulo de Propuesta de Iniciativas: 
 Altas, Bajas, Cambio, Búsquedas y Reporte de 
Iniciativas. 
 Envió de iniciativas al Comité Académico. 
 Aceptación o rechazo de la iniciativa. 
  Inicio de proyectos asociados a las iniciativas 
aceptadas. 
 Visualización oportuna de estados 
SPRINT 4  Módulo de Aprobación de Proyectos 
 Altas, Bajas, Cambios y Búsquedas de 
proyectos. 
 Redacción de las componentes del proyecto 
(Datos Generales, Diagnostico y Problema, 
Objetivos, Viabilidad y Plan de 
Sostenibilidad, Presupuesto, Estrategia de 




 Envió de proyectos para las fases de 
revisiones ya sean proyectos de Formación, 
Investigación y Vinculación o proyectos de 
Gestión 




 Programación y Ejecución de Metas  
 Altas, bajas, cambios y búsquedas de 
programaciones plurianuales. 
 Altas, bajas, cambios y búsquedas de 
componentes. 
 Altas, bajas, cambios y búsquedas de 
indicadores. 
 Cierre del proyecto. 
 Reportes generales.  
Fuente: Las investigadoras 
9.4 ANEXO CASOS DE PRUEBA 
 
Tabla 38: Caso de prueba 1 
N° Caso de 
Prueba  
CPF001 








Fecha:  28/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Ingresar al sistema 
Descripción: El administrador podrá ingresar al sistema 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar al formulario de inicio de sesión  
Entrada 1: Usuario: admin@admin.com 
Clave:123456 
Click en Acceder 




Bienvenido al sistema Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 
Entrada 2: Usuario: admin 
Clave:123456 
Click en Acceder 
El sistema interfaz principal 










Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 56: Ingresar sistema Administrador 
Fuente: Las investigadoras 
 
Tabla 39: Caso de prueba 2 
N° Caso de 
Prueba  
CPF002 








Fecha:  23/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Registrar usuario 
Descripción: Registrar un usuario con todos los parámetros requeridos 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar al formulario de registro de usuario 
Entrada 1: Usuario: admin@admin.com 
Clave:123456 
Iniciar Sesión  
El sistema presenta interfaz principal. 
Click en usuarios  y seleccionar registrar usuario 
Llena todos los campos solicitados 
Finalmente selecciona Guardar 
Resultado 
esperado 1: 
“ usuario creado” Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 











Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





Entrada 4: Validación de campos 
 
   
Resultado 
esperado 4: 





Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 57: Crear usuarios Administrador 
Fuente: Las investigadoras 
 
Tabla 40: Caso de prueba 3 
N° Caso de 
Prueba  
CPF003 








Fecha:  23/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Registrar departamentos 
Descripción: Registrar un departamento con todos los parámetros requeridos 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar al formulario de registro de departamento 
Entrada 1: Usuario: admin@admin.com 
Clave:123456 
Iniciar Sesión  
El sistema presenta interfaz principal. 
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Click en departamentos  y seleccionar registrar departamento 
Llenar todos los campos solicitados 
Finalmente selecciona Guardar 
Resultado 
esperado 1: 
“ departamento creado” Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 
Entrada 2: Usuario: admin 
Clave:123456 
    
Resultado 
esperado 2: 





Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





Entrada 4: Validación de campos 
 
   
Resultado 
esperado 4: 





Fuente: Las investigadoras 
 
 
Figura 58: Crear departamentos Administrador 








Tabla 41: Caso de prueba 4 
N° Caso de 
Prueba  
CPF004 









Fecha:  28/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Ingresar al sistema 
Descripción: El administrador podrá ingresar al sistema 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar al formulario de inicio de sesión  
Entrada 1: Usuario: director_vinculacion@gmail.com 
Clave:123456 
Click en Acceder 




Bienvenido al sistema Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 
Entrada 2: Usuario: admin 
Clave:123456 
Click en Acceder 
El sistema interfaz principal 
    
Resultado 
esperado 2: 





Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 59: Ingresar sistema Administrador Vinculación 
Fuente: Las investigadoras 
91 
 
Tabla 42: Caso de prueba 5 
N° Caso de 
Prueba  
CPF005 









Fecha:  28/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Ingresar al sistema 
Descripción: El administrador podrá ingresar al sistema 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar al formulario de inicio de sesión  
Entrada 1: Usuario: vicerrectorado_administrativo@gmail.com 
Clave:123456 
Click en Acceder 




Bienvenido al sistema Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 
Entrada 2: Usuario: admin 
Clave:123456 
Click en Acceder 
El sistema interfaz principal 
    
Resultado 
esperado 2: 





Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 60: Ingresar sistema Administrador de Gestión 
Fuente: Las investigadoras 
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Tabla 43: Caso de prueba 6 
N° Caso de 
Prueba  
CPF006 









Fecha:  28/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Ingresar al sistema 
Descripción: El administrador podrá ingresar al sistema 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar al formulario de inicio de sesión  
Entrada 1: Usuario: vicerrectorado_academico@gmail.com 
Clave:123456 
Click en Acceder 




Bienvenido al sistema Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 
Entrada 2: Usuario: admin 
Clave:123456 
Click en Acceder 
El sistema interfaz principal 
    
Resultado 
esperado 2: 





Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





 Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 61: Ingresar usuario Administrador Formación 
Fuente: Las investigadoras 
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Tabla 44: Caso de prueba 7 
N° Caso de 
Prueba  
CPF007 









Fecha:  28/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Ingresar al sistema 
Descripción: El administrador podrá ingresar al sistema 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar al formulario de inicio de sesión  
Entrada 1: Usuario: director_investigacion@gmail.com 
Clave:123456 
Click en Acceder 




Bienvenido al sistema Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 
Entrada 2: Usuario: admin 
Clave:123456 
Click en Acceder 
El sistema interfaz principal 
    
Resultado 
esperado 2: 





Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





 Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 62: Ingresar sistema Administrador Investigación 
Fuente: Las investigadoras 
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Tabla 45: Caso de prueba 8 
N° Caso de 
Prueba  
CPF008 








Fecha:  28/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Ingresar al sistema 
Descripción: El investigador podrá ingresar al sistema 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar al formulario de inicio de sesión  
Entrada 1: Usuario: investigador@gmail.com 
Clave:123456 
Click en Acceder 




Bienvenido al sistema Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 
Entrada 2: Usuario: admin 
Clave:123456 
Click en Acceder 
El sistema interfaz principal 
    
Resultado 
esperado 2: 





Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 63: Ingresar sistema Investigador 
Fuente: Las investigadoras 
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Tabla 46: Caso de prueba 9 
N° Caso de 
Prueba  
CPF009 








Fecha:  23/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Crear Proyecto 
Descripción: Crear un proyecto  con todos los parámetros requeridos 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar al formulario de crear proyecto 
Entrada 1: Usuario: investigador@gmail.com 
Clave:123456 
Iniciar Sesión  
El sistema presenta interfaz principal. 
Click en proyectos  y agregar proyecto 
Llena todos los campos solicitados: 
• Datos generales 
• Objetivos 
• Matriz de Marco Lógico 
• Viabilidad y Plan Sostenibilidad 
• Componentes 
• Presupuesto 
• Indicador   
• Programación 
• Anexos 
Finalmente seleccionar enviar  
Resultado 
esperado 1: 
“ enviado a revisión” Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 
Entrada 2: Usuario: admin 
Clave:123456 
    
Resultado 
esperado 2: 





Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





Entrada 4: Validación de campos 
 
   
Resultado 
esperado 4: 










Figura 64: Crear proyecto 
Fuente: Las investigadoras 
 
Tabla 47: Caso de prueba 10 
N° Caso de 
Prueba  
CPF0010 









Fecha:  23/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Aprobar/rechazar proyecto 
Descripción: Verifica todos los  parámetros requeridos y aprueba o rechaza 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar a la  interfaz de proyecto 
Entrada 1: Usuario: director_investigacion@gmail.com 
Clave:123456 
Iniciar Sesión  
El sistema presenta interfaz principal. 
Click en proyectos   
Ver Detalles del proyecto: 
• Datos generales 
• Objetivos 
• Matriz de Marco Lógico 
• Viabilidad y Plan Sostenibilidad 
• Componentes 
• Presupuesto 
• Indicador   
• Programación 
• Anexos 
Finalmente seleccionar aprueba/ rechaza proyecto 
Resultado 
esperado 1: 
“ aprobado/rechazado” Evaluación de 
la prueba 
Si 




Entrada 2: Usuario: admin 
Clave:123456 
    
Resultado 
esperado 2: 





Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





Entrada 4: Validación de campos 
 
   
Resultado 
esperado 4: 





Fuente: Las investigadoras 
 
 
Figura 65: Aprobar proyecto Administrador de Investigación 
Fuente: Las investigadoras 
 
Tabla 48: Caso de prueba 11 
N° Caso de 
Prueba  
CPF0011 









Fecha:  23/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Aprobar/rechazar proyecto 
Descripción: Verifica todos los  parámetros requeridos y aprueba o rechaza 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar a la  interfaz de proyecto 




Iniciar Sesión  
El sistema presenta interfaz principal. 
Click en proyectos   
Ver Detalles del proyecto: 
• Datos generales 
• Objetivos 
• Matriz de Marco Lógico 
• Viabilidad y Plan Sostenibilidad 
• Componentes 
• Presupuesto 
• Indicador   
• Programación 
• Anexos 
Finalmente seleccionar aprueba/ rechaza proyecto 
Resultado 
esperado 1: 
“ aprobado/rechazado” Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 
Entrada 2: Usuario: admin 
Clave:123456 
    
Resultado 
esperado 2: 





Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





Entrada 4: Validación de campos 
 
   
Resultado 
esperado 4: 





Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 66: Aprobar proyecto Administrador de Vinculación 
Fuente: Las investigadoras 
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Tabla 49: Caso de prueba 12 
N° Caso de 
Prueba  
CPF0012 









Fecha:  23/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Aprobar/rechazar proyecto 
Descripción: Verifica todos los  parámetros requeridos y aprueba o rechaza 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar a la  interfaz de proyecto 
Entrada 1: Usuario: vicerrectorado_academico@gmail.com 
Clave:123456 
Iniciar Sesión  
El sistema presenta interfaz principal. 
Click en proyectos   
Ver Detalles del proyecto: 
• Datos generales 
• Objetivos 
• Matriz de Marco Lógico 
• Viabilidad y Plan Sostenibilidad 
• Componentes 
• Presupuesto 
• Indicador   
• Programación 
• Anexos 
Finalmente seleccionar aprueba/ rechaza proyecto 
Resultado 
esperado 1: 
“ aprobado/rechazado” Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 
Entrada 2: Usuario: admin 
Clave:123456 
    
Resultado 
esperado 2: 





Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





Entrada 4: Validación de campos 
 
   
Resultado 
esperado 4: 









Figura 67: Aprobar proyecto Administrador de Formación 
Fuente: Las investigadoras 
 
Tabla 50: Caso de prueba 13 
N° Caso de 
Prueba  
CPF0013 









Fecha:  23/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Aprobar/rechazar proyecto 
Descripción: Verifica todos los  parámetros requeridos y aprueba o rechaza 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar a la  interfaz de proyecto 
Entrada 1: Usuario: vicerrectorado_administrativo@gmail.com 
Clave:123456 
Iniciar Sesión  
El sistema presenta interfaz principal. 
Click en proyectos   
Ver Detalles del proyecto: 
• Datos generales 
• Objetivos 
• Matriz de Marco Lógico 
• Viabilidad y Plan Sostenibilidad 
• Componentes 
• Presupuesto 
• Indicador   
• Programación 
• Anexos 
Finalmente seleccionar aprueba/ rechaza proyecto 
Resultado “ aprobado/rechazado” Evaluación de Si No 
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esperado 1: la prueba  X  
Entrada 2: Usuario: admin 
Clave:123456 
    
Resultado 
esperado 2: 





Entrada 3: Campos vacios 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





Entrada 4: Validación de campos 
 
   
Resultado 
esperado 4: 





Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 68: Aprobar proyecto Administrador Gestión 
Fuente: Las investigadoras 
 
Tabla 51: Caso de prueba 14 
N° Caso de 
Prueba  
CPF0014 








Fecha:  23/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Realizar seguimiento 
Descripción: Realiza seguimiento a un determinado proyecto 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar a la  interfaz de seguimiento proyecto 
Entrada 1: Usuario: admin@admin.com 
Clave:123456 
Iniciar Sesión  
102 
 
El sistema presenta interfaz principal. 
Click en seguimiento  
Dar clic en el calendario de seguimiento 
Aceptar respuesta 
Generar seguimiento de acuerdo a la conpletacion de campos 
Resultado 
esperado 1: 
“ información correcta ” Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 
Entrada 2: No ingreso de valores     
Resultado 
esperado 2: 





Entrada 3: Validación de campos 
 
   
Resultado 
esperado 3: 





Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 69: Seguimiento de proyecto Administrador 
Fuente: Las investigadoras 
 
Tabla 52: Caso de prueba 15 
N° Caso de 
Prueba  
CPF0015 








Fecha:  23/06/2018 
Objetivo de la 
prueba: 
Reporte seguimiento 
Descripción: Generar reporte de seguimiento a un determinado proyecto 
Condiciones de 
entrada: 
Ingresar a la  interfaz de seguimiento proyecto 




Iniciar Sesión  
El sistema presenta interfaz principal. 
Click en seguimiento  
Dar click en el calendario de seguimiento 
Click en ver reportes 
Resultado 
esperado 1: 
“ impresión del seguimiento ” Evaluación de 
la prueba 
Si 
 X  
No 
Fuente: Las investigadoras 
 
Figura 70: Ver reporte Administrador 














9.5 Anexo presupuesto  
Puntos de función presupuesto  
Lista de Requisitos Funcionales Del Sistema:  
1. El sistema permite autenticar al administrador. 
2.    El sistema permite autenticar al administrador de gestión.  
3.    El sistema permite autenticar al administrador de formación.  
4.    El sistema permite autenticar al administrador de vinculación.  
5.    El sistema permite autenticar al administrador de investigación.  
6.     El sistema permite autenticar al docente investigador.  
7.  El sistema permite al administrador gestionar usuarios. 
8.  El sistema permite autenticar al administrador.  
9.   El sistema permite al administrador de gestión acepta/rechaza proyectos  
10.   El sistema permite al administrador de formación acepta/rechaza proyectos  
11.   El sistema permite al administrador de vinculación acepta/rechaza proyectos  
12.  El sistema permite al administrador de investigación acepta/rechaza proyectos  
13.  El sistema permite al investigador crear proyectos 
14.  El sistema permite al administrador dar seguimiento al proyecto aprobado 
15.  El sistema permite al administrador genera reporte  
Clasificación de las Entradas Externas 
 “Archivos referenciados” representa el número de Archivos Lógicos Internos mantenidos por 
la Entrada Externa, y “Elementos de datos” representa la cantidad de elementos que 
componen la Entrada Externa. 
 
Figura 71: Entradas externas 




Puntos de función sin ajustar: PUNTOS DE FUNCIÓN SIN AJUSTAR  
Tabla 53: Puntos de función sin ajustar 




1  El sistema permite autenticar al administrador. EI  6PF  6PF  
2  El sistema permite autenticar al administrador de 
gestión.  
EI  6PF  6PF  
3  El sistema permite autenticar al administrador de 
formación. 
EI  6PF  6PF  
4  El sistema permite autenticar al administrador de 
vinculación. 
EI  6PF  6PF  
5  El sistema permite autenticar al administrador de 
investigación 
EI  6PF  6PF  
6  El sistema permite autenticar al docente investigador.  EI 6PF  6PF 
7  El sistema permite al administrador gestionar usuarios. EI 6PF 6PF 
8  El sistema permite autenticar al investigador.  EI 6PF 6PF  
9 El sistema permite al administrador de gestión 
acepta/rechaza proyectos 
EI 6PF 6PF 
10 El sistema permite al administrador de formación 
acepta/rechaza proyectos  
EI 6PF 6PF 
11 El sistema permite al administrador de vinculación 
acepta/rechaza proyectos 
EI 6PF 6PF 
12 El sistema permite al administrador de investigación 
acepta/rechaza proyectos 
EI 6PF 6PF 
13 El sistema permite al investigador crear proyectos EI 6PF 6PF 
14 El sistema permite al administrador dar seguimiento al 
proyecto aprobado 
EI 6PF 6PF 
15 El sistema permite al administrador genera reporte  EQ 7PF 7PF 
16 16 tablas para la BD  ILF  16PF  256PF 
TOTAL PUNTOS DE FUSIÓN SIN AJUSTAR  
 
347PFSA 











FACTORES DE AJUSTE 













Fuente: Las investigadoras 
 
PUNTOS DE FUNCIÓN AJUSTADO (PFA) 
PFA= PFSA * [0.65 + (0.01 *FA)]  
PFA= 347* [0.65 + (0.01 *FA)]  
PFA= 347 * [0.65 + (0.01 * 43)]  
PFA= 374.76 
ESTIMACIÓN DE TIEMPO REQUERIDO  
H/H = PFA * Horas PF promedio  
H/H = 374.76* 5  
















Entrada de datos on-line  1  
Interfaces con el usuario  4 
Actualización on-line  3  
Procesamiento complejo  3  




Facilidad de operación  2  
Instalación Múltiples  2 
Facilidad de cambio  2  






Calculo para 2 programadores  
H/H = 1863/ 2  
H/H = 936.90 h c/u  
Calculo por día  
931.50 / 5= 187.38 días c/u (días laborados a la semana)  
186.30/25 = 7.49 meses c/u (días laborados al mes) 
PRESUPUESTO  
Sueldo mensual= $ 500  
Costos adicionales= $ 300  
Costo= (#Programadores*Duración mensual*sueldo)+costos adicionales)  
Costo= (2 * 9.31 * 500)+300  
Costo= $9.610 
 
 
 
 
